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 „Jugendamt weiterentwickeln!“ JuWe.  

TOP 6 
Stand und Verlauf des JuWe-Transferprozesses –  
- Evaluationsbericht  
- Controllingbericht 
 
A.  Problem 
Aufgrund des Erfolges des 2010 bis 2014 im Stadtteil Walle durchgeführten Modellprojektes 
„Erziehungshilfe, Soziale Prävention und Quartiersentwicklung (ESPQ)“ – dessen Ergebnisse 
dem Senat mit dem Abschlussbericht am 15.12.2015 ausführlich berichtet worden sind – hat 
der Senat mit Beschlüssen vom 15.10.2013 sowie 07.10.2014 die Senatorin für Soziales, Ju-
gend, Frauen, Integration und Sport beauftragt, einen Transferprozess zur Übertragung der 
positiven Ergebnisse des Modellprojektes auf das gesamte Jugendamt umzusetzen. Dies ge-
schieht seither im Rahmen des Projektes „Jugendamt weiterentwickeln“ (JuWe)“. 
 
Folgende Zielsetzungen liegen dem Transfer zugrunde: Durch eine veränderte Arbeitsweise 
und Haltung im Case Management soll eine effizientere und zielgerichtetere Fallsteuerung 
ermöglicht werden, die zu einer geringeren Eingriffsintensität und einem höheren Wirkungs-
grad der erzieherischen Hilfen führen soll. Aufgrund einer größeren Zahl an „Beratungsfällen“ 
und deren intensiverer Bearbeitung soll so auch der Bedarf an Hilfen zur Erziehung weniger 
stark ansteigen. Das Stadtteilteam Walle, das im Rahmen von ESPQ diese Anforderungen 
bereits in die Praxis der Fallbearbeitung übernehmen konnte, erhielt die Aufgabe, als soge-
nanntes „Modellteam Walle“ die einzelnen praktischen Schritte des Transferprozesses in den 
Sozialzentren nicht nur zu begleiten, sondern auch mit zu entwickeln (s. unten: „Kernpro-
zesse“). 
 
Der Senat hat die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport in der Vorlage 
von 07.10.2014 gebeten, den Transferprozess und das Controlling über die Lenkungsgruppe 
zu begleiten und regelmäßig – sowie ggf. anlassbezogen – dem Senat zu berichten. 
 
 
B.  Lösung 
Die Evaluation der Modellphase ESPQ, die während des Modellprojektes von der wissen-
schaftlichen Begleitung vorgenommen worden war, ist durch ein fortlaufendes Controlling für 
„Jugendamt weiterentwickeln!“ (JuWe) abgelöst worden. Es wurde in enger Abstimmung mit 
der Senatorin für Finanzen und der Senatskanzlei entwickelt. Mit diesem Bericht wird der Bitte 
des Senats vom 07.10.2014 entsprochen, jährlich ausführlich über die Projektentwicklung und 
das Controlling des Projektes zu berichten. Dabei hat der Haushalts- und Finanzausschuss 
(Stadt) mit der Vorlage „Erfolgskontrollen 2017 gemäß Landeshaushaltsordnung sowie Auflis-
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tung der in 2018 vorzulegenden Erfolgskontrollen“ vom 26.01.2018 bereits zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Projektdauer bis zum 31.12.2020 verlängert wurde.  
 
Nachfolgend wird in komprimierter Form für die Teilbereiche des Projektes JuWe der jeweils 
erreichte Stand der Umsetzung dargestellt und mit dem geplanten Projektverlauf abgeglichen. 
 
• Es wurden im Rahmen des Projektes sogenannte Kernprozesse der Hilfen zur Erziehung 

entwickelt, die die Grundprinzipien der Arbeit in Prozessbeschreibungen konkretisieren. 
Der erste Kernprozess (Kinderschutz, §§ 8a ff. SGB VIII) wurde in 2017 flächendeckend 
eingeführt. Weitere Kernprozesse (Falleingang, Beratungsprozesse nach § 16 und Leis-
tungsbereich nach §§ 27 ff. SGB VIII) wurden durch das Modellteam Walle inklusive der 
erforderlichen Prozessbeschreibungen und Arbeitsdokumente entwickelt und umfangreich 
sozialzentrumsbezogen geschult. Sie werden nach einer unmittelbar anschließenden Test- 
und Optimierungsphase in Kombination mit dem IT-Fachverfahren SoPart verbindlich ein-
geführt. 

• Die Qualifizierungen der Case Manager*innen (CM) für den Kernbereich der Aufgaben im 
CM sowie die Qualifizierungen für die Amtsvormundschaft, die Erziehungsberatung und 
die Häuser der Familie sind inzwischen abgeschlossen. Für die kommenden Jahre werden 
noch Basisschulungen für neu eingestellte CM erforderlich sein. Die Akzeptanz des Ent-
wicklungsprozesses hat in der Mitarbeiterschaft und bei den Interessensvertretungen wei-
terhin zugenommen und das Interesse der Mitarbeiter*innen, an dem Prozess aktiv mitzu-
wirken und ihn zu gestalten, ist gewachsen. Dieser Prozess wird durch die Einführung der 
neuen IT-Fachanwendung SoPart noch verstärkt werden, da in diese die neuen Kernpro-
zesse vollumfänglich integriert werden.  

• Sowohl quantitativ als auch qualitativ wird eine Verstetigung der Ergebnis- und Qualitäts-
steigerung festgestellt: 
 Die Fallzahlen in den Hilfen zur Erziehung (HzE) sind von 2014 bis 2019 um insgesamt 

0,7 % gestiegen bei einem Anstieg im ambulanten Bereich (+5,8 %) und einem deutli-
chen Sinken im stationären Bereich (-5,4 %)1. 

 Gleichzeitig ist die Zahl der Jugendeinwohner (JEW) um ca. 10 % gestiegen. Die Hil-
fedichte (Anzahl der Hilfen je Tsd. JEW) ist von 2014 bis 2019 gesunken von 41,5 auf 
38,1 je 1000 JEW in 2019. 

 Bei den Finanzdaten liegt der Kostenanstieg im Vierjahreszeitraum mit ca. 3,5 % pro 
Jahr unter der langjährigen bundesweiten Steigerungsrate von jährlich 4,0%. 

 In der Prognose und Planung der Senatsvorlage vom 07.10.2014 waren die ersten 
deutlich sichtbaren Erfolge in der Reduzierung des Ausgabenzuwachses erst langsam 
ansteigend für die Jahre ab 2017 erwartet worden. Die im beiliegenden Controllingbe-
richt dargestellte Kostenentwicklung hebt sich hiervon positiv ab. In der Modellrech-
nung für die Senatsvorlage vom 07.10.2014 war für 2019 ein Nettoeffekt (unter Berück-
sichtigung der investierten Personal- und Sachmittel) von 2.995 TEUR prognostiziert 
worden, tatsächlich wurde 2019 ein Effekt in Höhe von 3.196 TEUR realisiert. Die po-
sitive Entwicklung wurde in 2019 durch Entgeltverhandlungen mit freien Trägern der 
Jugendhilfe gebremst, die auch zurückliegende Zeiträume beinhalteten und zu in 2019 
wirksam werdenden Nachzahlungen führten. 

 Die kumulierten Nettoeffekte aus der Reduzierung des Ausgabenzuwachses für den 
Zeitraum 2015 bis einschließlich 2019 belaufen sich auf 19.993 TEUR.  

 In 2019 konnte der Prozess der Entwicklung und Umsetzung von niedrigschwelligen, 
präventiven und im Sozialraum verankerten Mikroprojekten im Rahmen der Hilfen zur 
Erziehung fortgeführt und weiter ausgebaut werden. 

 
Diese Zwischenergebnisse zeigen ferner, dass trotz Fachkräftemangel und Personalfluktua-
tion und trotz der bei einem so umfangreichen Veränderungsprozess zu berücksichtigenden 
Beteiligungserfordernisse der Transferprozess zwar zeitlich leicht verzögert, insgesamt aber 

                                                 
1 Alle Daten sind um die Fälle, die unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) betreffen, bereinigt. 
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auf einem erfolgversprechenden Weg verläuft. Nähere Erläuterungen zum Projektverlauf und 
dessen Auswirkungen auf Fallgeschehen und Ausgabenentwicklung sind den beigefügten Be-
richten zu entnehmen.  
 
Diese Zwischenergebnisse des Transferprozesses belegen, dass das Projekt organisatorisch 
gut aufgestellt ist und inhaltlich erfolgreich verläuft. Wesentliche Aufgaben des Entwicklungs-
auftrages und des Transfers sind auf den Weg gebracht und werden kontinuierlich fortgesetzt, 
so etwa die systematische Erarbeitung der Kernprozesse (s.o.), die erweiterten Arbeitsweisen 
der CM besonders in den Beratungsprozessen und die Verstärkung der sozialräumlichen und 
präventiven Arbeit. 
 
Die Feststellungen aus dem letzten Jahr, wonach die Umsetzung erfolgreich verläuft, treffen 
weiterhin zu. Bei dem nun erreichten Zwischenstand zeigt sich schließlich, dass das Projekt 
„Jugendamt weiterentwickeln“ im Laufe seiner Entwicklung zunehmend den Charakter eines 
Qualitätsentwicklungsprozesses angenommen hat. Dies wird belegt durch den Umstand,  

• dass Schulungen des Personals immer wieder erforderlich sein werden, nicht nur auf-
grund der Personalfluktuation, sondern auch wegen der Übernahme neuer Aufgaben, 
seien sie gesetzlich auferlegt (Umsetzung BTHG) oder das Ergebnis von Umverteilun-
gen zwischen Ressorts (Persönliche Assistenzen), 

• dass Methodik und Instrumente der Hilfen zur Erziehung kontinuierlich fachlich weiter-
entwickelt und in die Praxis überführt werden müssen und  

• dass diese fachlichen Anforderungen sich auch in veränderten Ansprüchen an die Or-
ganisationsstruktur der beteiligten Dienste und Stellen äußern.  

 
Mit Ablauf des Jahres 2020 werden alle wesentlichen Projektbausteine bis auf wenige Restar-
beiten abgeschlossen sein. Das Projekt JuWe soll daher zum 31.12.2020 planmäßig beendet 
und das Modellteam Walle aus seinem Entwicklungsauftrag entlassen werden.  
 
Damit ist die Weiterentwicklung des Jugendamtes jedoch nicht beendet: Anknüpfend an die 
Festlegung von Kernprozessen wurde eine externe Personalbemessung für das Jugendamt 
durchgeführt. Diese hatte zum Ergebnis, dass zur vollständige Umsetzung von JuWe in er-
heblichem Umfang mehr Personal eingesetzt werden muss (vgl. Vorlage Nr. 20/520 zur Sit-
zung der städtischen Deputation für Soziales, Jugend und Integration am 28.11.19). Trotz des 
im Kontext von JuWe gedämpften Anstiegs der Ausgaben für Hilfen zur Erziehung (HzE) und 
einem Absinken der Hilfedichte blieben die Fallzahlen bei diesen Leistungen auch bei Heran-
ziehung von HzE-relevanten Sozialindikatoren vergleichsweise hoch und sind Haupttreiber für 
den ermittelten Personalbedarf im Vergleich zu anderen Kommunen. Ursächlich hierfür könnte 
ein wissenschaftlich belegter sogenannter „Bugwelleneffekt“ (Gewährung bzw. Verlängerung 
von Hilfen ohne den mit JuWe angestrebten Verfahrensstandard) sein. Die aktuelle Personal-
bemessung macht deutlich, dass eine den JuWe-Zielen entsprechende Fallsteuerung mit der 
bisherigen Personalausstattung nicht in vollem Umfang möglich ist. Auch die mit JuWe ver-
bundenen sozialräumlichen Ziele und Möglichkeiten können angesichts des ungünstigen Ver-
hältnisses von Fallzahlen und Personalausstattung nur schrittweise erreicht werden. 
 
Entsprechend haben der Senat am 19.11.2019 und die Deputation für Soziales, Jugend und 
Integration am 28.11.2019 einen Stufenplan zur Verbesserung der Personalausstattung be-
schlossen. Mit diesem verbunden sind eine Evaluation der Leistungsgewährung durch den 
Fachdienst sowie eine Organisationsuntersuchung, im Zuge derer die Umsetzung der JuWe-
Kernprozesse evaluiert sowie weitere Fragen zur Arbeitssituation im Fachdienst Junge Men-
schen betrachtet werden (u.a. Gesundheitsmanagement, Fluktuation, qualitative und quanti-
tative Leitungsspanne, Optimierung von Einarbeitung und Fortbildung). Mit dem schrittweisen 
Ausbau der Personalausstattung wird überprüft, inwieweit die mit JuWe verbundenen Maß-
nahmen und Ziele im Fachdienst umgesetzt werden. 
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Zu den mit JuWe verbundenen sozialräumlichen Zielen und Maßnahmen sind ebenfalls Be-
wertungsprozesse eingeleitet worden. Zur Nachjustierung und Ausweitung/Verbreitung wird 
nach Abschluss von JuWe in 2021 berichtet.  
 
Das Projekt „Jugendamt weiterentwickeln“ (JuWe) endet am 31.12.2020. Die Weiterentwick-
lung des Jugendamtes erfolgt künftig als fortlaufender Qualitätsentwicklungsprozess ausge-
hend von den dargelegten Beschlüssen zur Personalbemessung sowie den damit verbunde-
nen Maßnahmen. Dabei werden die Senatskanzlei und der Senator für Finanzen in die damit 
verbundenen Arbeits- und Entscheidungsprozesse eng einbezogen. Der Senat und die Fach-
gremien werden regelmäßig über den Stand der Umsetzung der Beschlüsse und Zwischener-
gebnisse des Prozesses informiert. 
 
 
C.  Alternativen 
Werden nicht empfohlen. 
 
 
D.  Finanzielle/Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Gender-Prüfung 
Die finanziellen Effekte des Gesamtprojektes sind im beiliegenden Controllingbericht darge-
stellt. Bisher sind die Finanzziele des Projektes (vgl. Senatsvorlage vom 07.10.2014) deutlich 
übertroffen worden bzw. wesentlich schneller eingetreten, als prognostiziert, d.h. der Zuwachs 
in den Leistungsausgaben konnte stärker begrenzt werden, als seinerzeit angenommen.  
 
Jahr 2016 2017 2018 2019 

kum. 
Effekte Posten 

Prog-
nose IST Prog-

nose IST Prog-
nose IST Prog-

nose IST 

Personalkosten2 1.199  -3773  1.485  411  1.485  674  1.431  202  910  

Sachkosten Prä-
vention 500  177  700  465  800  652  800  673  1.967  

Personal-/Sach-
kosten gesamt 1.699  -200  2.185  876  2.285  1.326  2.231  875  2.877  

HzE-Kosten 
(Prognose = Ba-
sis 2014 + 4% 
p.a.) 

127.738 125.244 132.848 126.074 138.161 130.808 143.688 140.343   

reduzierter Aus-
gabenzuwachs 400  2.494  1.500  6.774  3.000  7.353  4.500  3.345  19.966  

Nettoeffekt 
Team Walle 4 726 726  726 726  726  726  726  726  2.904  

Nettoeffekt ins-
gesamt -573  3.420  41  6.624  1.441  6.753  2.995  3.196  19.993  

 
Zusammengefasst bedeutet das, dass die Ausgaben bei den Hilfen zur Erziehung durch das 
Projekt „Weiterentwicklung des Jugendamtes – JuWe“ von 2016 bis 2019 - nach Abzug der 
zur Umsetzung des Projektes zusätzlich bereitgestellten Personal- und Sachkosten - um rd. 
20 Mio. € weniger angestiegen sind, als es bei einer 4 %-igen Ausgabensteigerung (Durch-
schnittswert aus kommunalen Vergleichen) der Fall gewesen wäre. 

                                                 
2 Ab dem Jahr 2017 sind die Personalkosten in Abweichung zur Prognose (54 TEUR auf der Basis von TVL E 9) 
auf der Grundlage der Personalhauptkosten für die Tarifstufe TVL E 10 in Höhe von momentan 64.976 € 
berechnet. 
3 Aufgrund von PEP und unbesetzten Stellen wurden in 2016 insgesamt knapp 7 BV weniger eingesetzt als vor 
Projektbeginn 
4 Fortgeschriebener ESPQ-Basiseffekt, ESPQ: Modellprojekt Erziehungshilfe, Soziale Prävention und 
Quartiersentwicklung im Stadtteil Bremen-Walle 
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JuWe richtet sich an Mädchen, Frauen, Jungen und Männer gleichermaßen. Aufgrund der 
großen Zahl alleinerziehender Mütter werden als Eltern und Personensorgeberechtigte mehr 
Frauen als Männer betroffen sein. 
 
 
E. Beteiligung/Abstimmung 
Die Vorlage ist mit dem Senator für Finanzen und der Senatskanzlei abgestimmt.  
 
 
 
F.  Beschlussvorschlag 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zum Stand und Verlauf des JuWe-Transferpro-
zesses zur Kenntnis.  
 
 
Anlagen 
Anlage 1: Evaluationsbericht 
Anlage 2: Controllingbericht 
 



02.09.2020 

Anlage 1 
 
Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport 

„Jugendamt weiterentwickeln!“ JuWe.  

Stand und Verlauf des JuWe-Transferprozesses –  
- Evaluationsbericht 2019 
 
Für das Entstehen von Erziehungshilfebedarfen sind problematische bzw. prekäre Rahmen-
bedingungen der Sozialisation junger Menschen von hoher Relevanz. Gerade in den intensi-
ven, eingriffsorientierten und damit auch kostenintensiven Maßnahmen der Erziehungshilfe 
sind Kinder, Jugendliche und Familien aus spezifisch belasteten Lebensverhältnissen gravie-
rend überrepräsentiert. Zwischen sozioökonomischen Mängellagen und der Inanspruchnahme 
erzieherischer Hilfen besteht ein Zusammenhang, der außerdem auf weit über die Kinder- und 
Jugendhilfe hinausreichende Handlungsbedarfe verweist. Dies zeigen auch entsprechende 
Ergebnisse u.a. des IKO-Vergleichsrings oder der Auswertung der Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik der TU Dortmund (KOMDAT). Die hohe Leistungsdichte in der Stadtgemeinde Bremen 
korrespondiert mit Sozialindizes, die eine hohe Belastung anzeigen. 
Ein bedarfsgerechtes Angebot der Kinder- und Jugendhilfe, das den familiären Alltag stabili-
siert und/oder rechtzeitig Hilfen außerhalb entwicklungsgefährdender familiärer Settings er-
möglicht, kann die Teilhabe- und Entwicklungschancen der durch Armut oder prekäre Lebens-
lagen beeinträchtigten jungen Menschen verbessern. Diese Interventionen greifen in der Re-
gel allerdings zu kurz, wenn nicht gleichzeitig außerfamiliäre Ressourcen verfügbar gemacht 
und das Risiko sowie die Stressfaktoren verringert werden. Vor diesem Hintergrund wurde das 
Modellprojekt ESPQ (Erziehungshilfe, Soziale Prävention und Quartiersentwicklung) initiiert 
und ab 2011 im Sozialzentrum Gröpelingen – Stadtteil Walle – umgesetzt. Es hat sich gezeigt, 
dass durch ein intensiviertes sozialräumlich ausgerichtetes Case Management (CM) in Ver-
bindung mit partizipatorischen, interdisziplinären und ressortübergreifenden Handlungsansät-
zen sowie einem flexibleren Hilfesystem, das passgenaue und niedrigschwellige Hilfen im Vor-
feld der Hilfen zur Erziehung ermöglicht, eine wirksamere Unterstützung der Betroffenen erfol-
gen kann. 
 
Mit der Vorlage vom 07.10.2014 hat der Senat die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 
Integration und Sport beauftragt, einen Transferprozess zur Übertragung der positiven Ergeb-
nisse des Modellprojektes „Erziehungshilfe, Soziale Prävention und Quartiersentwicklung 
(ESPQ)“ auf alle Sozialzentren umzusetzen und regelmäßig über den Umsetzungsstand zu 
berichten.  
Als wichtigste Aufgabenfelder des Prozesses „Jugendamt weiterentwickeln!“ (JuWe) und zent-
rale Parameter sind benannt worden: 

1. Personalentwicklung und -qualifizierung 
2. Stärkung der Steuerungsfunktion des Jugendamtes 
3. Sozialraumorientierung, Etablierung der fallübergreifenden und -unabhängigen Arbeit 

des Case Managements 
4. Strukturelle Weiterentwicklung des Jugendamtes 

 
Die zugrundeliegende Annahme war dabei, dass die erfolgreiche Bearbeitung dieser Aufga-
benfelder zu einer veränderten Arbeitsweise und Haltung im Case Management führt und so 
zu einer Optimierung der Fallsteuerung. Diese soll langfristig die Eingriffsintensität reduzieren 
und, wie sich bereits am Beispiel des ESPQ-Projektes gezeigt hatte, zu einem höheren Wir-
kungsgrad (Nachhaltigkeit) der erzieherischen Hilfen führen.  
 
 
Der bisherige Verlauf des Projekts war von großen und teilweise unvorhersehbaren Heraus-
forderungen gekennzeichnet, die den Veränderungsprozess der gesamten Organisation be-
einflusst haben, insbesondere: der sich verschärfende Fachkräftemangel, Personalfluktuation, 
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parallel verlaufender Aufbau des Fachdienstes Flüchtlinge, Integration und Familien F9, Rück-
übertragung der Schulbegleitungen (Persönliche Assistenzen), nach § 35 a SGB VIII und ab 
2020 zusätzlich der Aufbau des Fachdienstes Teilhabe im Rahmen des BTHG.  
 
Zwei wichtige Erfolgskriterien in Veränderungsprozessen sind Akzeptanz der Weiterentwick-
lung und Interesse an der Mitwirkung und Gestaltung seitens der Mitarbeiter*innen. Die schon 
im letzten Bericht erwähnte diesbezüglich positive Entwicklung im Jugendamt setzt sich weiter 
fort und wird durch die enge Verknüpfung mit der Einführung der Fachsoftware SoPart (siehe 
Punkt 4.4) mit seiner prozessorientierten Struktur noch verstärkt.  
 
Im Folgenden werden die wesentlichen Zwischenstände zu den oben genannten Aufgabenfel-
dern berichtet: 
 
1. Personalentwicklung und -qualifizierung 

 
1.1. Personelle Verstärkung des Case Managements, der Sozialraumkoordination, Er-

ziehungsberatungsstellen und Häuser der Familie  
 
 
Unter den Bedingungen des zunehmenden Fachkräftemangels gerade auch im Bereich der 
Sozialen Arbeit konnte der vom Senat am 07.10.2014 beschlossene Personalaufwuchs (Case 
Management + 20,5 BV, Sozialraumkoordination + 3,0 BV, Erziehungsberatung + 2,0 BV, 
Häuser der Familie + 1,0 BV) erst in jüngster Zeit in vollem Umfang abgeschlossen werden. 
Dennoch ist es (z.B. infolge von Mutterschutz, beruflicher Weiterentwicklung oder Verrentung) 
auch erneut unterjährig zu in Teilen auch größeren Vakanzen gekommen. Ein hoher Anteil der 
Stellen musste mit Berufsanfänger*innen besetzt werden. Dies hat zu einem erhöhten Einar-
beitungsaufwand verbunden mit einem verstärkten Qualifizierungsbedarf geführt. Die leichten 
Verzögerungen beim Personalaufwuchs und insbesondere die Personalfluktuation haben zur 
Folge, dass für die erforderliche Qualifizierung des Case Managements und der anderen Be-
reiche zusätzliche Schulungen erforderlich waren. Für die nächsten Jahre ist aufgrund der 
Altersstruktur sowie insbesondere des weiteren Personalaufwuchses (siehe Punkt 5) weiterhin 
mit Fluktuation im Ambulanten Sozialdienst zu rechnen. 
 
Mit der jetzt neben dem Case Management auch in den Bereichen Sozialraumkoordination, 
Erziehungsberatung und Häusern der Familie erreichten höheren Personalausstattung kön-
nen die vorgesehenen quantitativen und qualitativen Weiterentwicklungen Schritt für Schritt 
begonnen werden. Für eine vollständige Umsetzung der den JuWe-Zielen entsprechenden 
Fallsteuerung und der Kernprozesse ist im Rahmen eines Personalbemessungsverfahrens 
(siehe Punkt 6.1.) ein höherer Personalbedarf festgestellt worden.  
 

Tabelle 1 (aus der Senatsvorlage v. 07.10.2014, fortgeschrieben durch Senatsvorlage v. 
13.06.2017): Personalbedarfe für den Transfer und die Weiterentwicklung des Jugendamtes 

 Bedarf 
insge-
samt in 
BV 

Bereits 
vorhan-
den in 
BV 

Zusätzlicher Bedarf in BV in Jahren  
  

 
2015 

 
 
2016 

 
 
2017 

 
 
2015-20 

Case Management 29,0 8,5 11,5  
(8 BV ab 
1/15 und 3,5 
BV ab 4/15) 

9  

(5 BV ab 
1/16 und 
4BV ab 4/16) 

 20,5 

Sozialraum- bzw. 
Stadtteilkoordination 

4,0 1,0 1,0 (ab 
7/15) 

2,0  3,0 
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Geschäftsstelle 
ESPQ 

1,0 1,0     

Projektmanagement 
Weiterentwicklung 
des Jugendamtes 

1,0  1,0   1,0 

Erziehungsbera-
tung/Häuser der Fa-
milie 

3,0    3,0 3,0 

Insgesamt 38,0 10,5 13,5 11 3,0 27,5 
 
 
Angesichts des Fachkräftemangels blieb es während der gesamten Projektlaufzeit eine Her-
ausforderung, ausreichend Fachkräfte für das Case Management zu gewinnen.  Mit dem 
ersten Abschlussjahrgang des Dualen Studiengangs „Soziale Arbeit“ an der Hochschule Bre-
men (zum 01.03.20), der Übernahme aus dem aktuellen Durchgang der Sozialpädagog*in-
nen im Anerkennungsjahr (zum 01.04.20) sowie den laufenden Ausschreibungen konnten 
zahlreiche Stellen besetzt werden, sodass der zwischenzeitliche Unterhang zum 01.04.20 
ausgeglichen ist.  V.a. durch die Akquise von Berufseinsteigenden hat sich die Belegschaft 
erheblich verjüngt. In der Folge wird auch weiterhin Fluktuation zu bewältigen sein, z.B. 
durch Wechsel des Wohnortes und Elternzeiten sowie die angesichts des „Arbeitnehmer-
marktes“ großen Chancen für die Erprobung in einem anderen Arbeitsfeld bzw. für einen be-
ruflichen Aufstieg. So gibt es auch bei den freien Trägern der Jugendhilfe interessante Stel-
len für Fach- und Führungskräfte, auf die Mitarbeitende des Amtes wechseln. Andererseits 
kann auch festgestellt werden, dass Mitarbeiter*innen der freien Träger in das Amt wechseln. 
Im Vergleich zu anderen Jugendämtern und auch zu anderen großen Unternehmen befindet 
sich die Fluktuation allerdings im normalen Rahmen. Mittelfristig wird eine Stabilisierung er-
wartet.  
 
Herausfordernd gestaltet sich auch die Fluktuation im Bereich der Sozialraumkoordinator*in-
nen, da neben dem aufwändigen Wissenstransfer im Falle eines Wechsels auch Potenziale 
und Netzwerkverbindungen verloren gehen. Ein Stadtteilnetzwerk aufzubauen, dauert Jahre 
und steht in direkter Abhängigkeit zu den handelnden Personen. 
 
Auf der Ebene der Führungskräfte (Referatsleitungen Junge Menschen) lässt sich in den 
letzten Jahren ebenfalls eine gestiegene Fluktuation feststellen. Alle Stellen der Referatslei-
tungen Junge Menschen sind inzwischen wiederbesetzt. Der Besetzungsprozess war aller-
dings in Teilen langwierig und herausfordernd und es konnten i.d.R. nur Kräfte mit wenig 
Führungs- und Berufserfahrung gewonnen werden. Alle neuen Leitungskräfte nehmen an ei-
nem für das Ressort entwickelten Führungskräftetraining (Intervalltraining) teil.  
 

 
Insgesamt wird das Thema Stellenbesetzung im AfSD und im Personalmanagement der Be-
hörde mit hoher Priorität bearbeitet. 
Es wurden Maßnahmen zur Personalgewinnung und –bindung entwickelt und umgesetzt 
(u.a. Umsetzung einer verbesserten tariflichen Eingruppierung für das Case Management 
und Überleitung in den S+E-Tarif, Aufbau des Dualen Studiengangs Soziale Arbeit in Koope-
ration mit der Hochschule Bremen, Übernahmeangebote für die Sozialpädagog*innen im An-
derkennungsjahr, aktive Teilnahme an Praxismessen an der Hochschule Bremen und ande-
ren Hochschulen, flexible Arbeitszeitgestaltungen bei Rückkehr aus der Elternzeit, Weiterent-
wicklung des Einarbeitungskonzeptes). 
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1.2. Flächendeckende Schulung: Inhaltlicher Transfer auf alle Stadtteilteams des Ju-
gendamtes   

 
Ein zentraler und erfolgsentscheidender Faktor bei der qualitativen Reorganisation der Hilfen 
zur Erziehung im Jugendamt Bremen ist eine flächendeckende Schulung zum ressourcen-, 
lösungs- und sozialraumorientierten Case Management (CM) durch das Institut LüttringHaus 
aus Essen. Diese intensive Qualifizierung zielt insbesondere auf eine veränderte, gestärkte  
Rolle und Haltung des CM im Beratungsprozess und Hilfeplanverfahren, auf eine ressourcen-
aktivierende und damit auch präventiv wirkende Organisation der Hilfen sowie auf eine Ver-
besserung der Arbeits- und Entscheidungsabläufe im Bereich der Hilfen zur Erziehung.  
In den fünf Jahren seit Projektbeginn von JuWe ist aufgrund der dargelegten Personalfluktua-
tion und dem parallel neu aufgebauten Fachdienst Flüchtlinge, Integration und Familien (F9) 
ein erheblicher zusätzlicher Schulungsbedarf entstanden, der nunmehr gedeckt werden 
konnte. 
 
 
a. Abschluss der Schulungen für das dezentrale Case Management der Sozialzen-

tren  
 
Die gesamte Projektlaufzeit war von einer intensiven Schulungsphase gekennzeichnet. So 
waren nicht nur die Kolleg*innen aus dem Case Management zu qualifizieren, sondern auch 
Kolleg*innen aus verschiedenen Bereichen und Fachdiensten wie Sozialraumkoordination, 
Wirtschaftliche Jugendhilfe, Amtsvormundschaft, Erziehungsberatungsstellen, Häuser der Fa-
milie. Das Case Management hat eine umfassende Schulung bestehend aus 9 Modulen er-
halten: 
 
Tabelle 1: Übersicht Qualifizierungsmodule Case Management 
 

Modul  Bezeichnung 
1 Grundlagen des Case Management, der Ressourcenorientierung und der Falleinordnung  
2 Ressourcenorientiertes Vorgehen im Graubereich und im Gefährdungsbereich: Gestal-

tung von Aufträgen und Auflagen 
3 Ressourcenorientiertes Vorgehen im Leistungsbereich: Wille und Zielerarbeitung 
4 Erkunden von Ressourcen: Ein Trainingstag 
5 Ressourcenorientierte kollegiale Beratung 
6 Datenschutz in der Jugendhilfe 
7 Fallunabhängige und fallübergreifende Arbeit 
8 Vertiefung zur Zielerarbeitung und Ressourcenorientierung 
9 Projektentwicklung im Sozialraum 

 
Neben den o.g. Schulungen werden degressiv noch Trainings-on-the-Job (TOJ) in den Stadt-
teilteams durchgeführt. Diese teambezogenen Trainings dienen dazu, die Inhalte der Schu-
lungen zu vertiefen und die vermittelten Methoden zu üben. Die Dozent*innen des Instituts 
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LüttringHaus sind erfahrene Praktiker*innen und gehen bedarfsorientiert auf die jeweiligen 
Stadtteilteams ein.  
 
Die Gesamtanzahl der eintägigen TOJ stellt sich wie folgt dar: 
 
 2017   54 Trainings in den Stadtteilteams 
 2018   44 Trainings in den Stadtteilteams 
 2019   23 Trainings in den Stadtteilteams 

 
Für die Trainings wurden spezielle Trainingsunterlagen erstellt, die von den Stadtteilteams 
genutzt werden. 
 
Die modular aufgebauten Schulungsinhalte für das CM sind so ausgerichtet, dass sie in Teilen 
auch für die Mitarbeite*rinnen der anderen Kernbereiche des Jugendamtes (s.o.) angeboten 
werden können, um eine einheitliche Arbeitsweise mit einem gemeinsamen Grundverständnis 
und einer „gemeinsamen Sprache“ zu erreichen. Auf der Basis einer übergreifenden Grundla-
geninformation wurden für die einzelnen Bereiche differenzierte Schulungsreihen entwickelt 
und durchgeführt. 
 
 Die teambezogenen Schulungen zum ressourcen-, lösungs- und sozialraumorien-

tierten CM sind abgeschlossen. 
 
 
 
b. Grundlagenschulungen im Rahmen der Einführungsfortbildung für neue Mitarbei-

ter*innen im Case Management 
 
Für neu eingestellte Kolleg*innen im Case Management wurde 2019 eine sozialzentrumsüber-
greifende Grundlagenschulung entwickelt. Hierbei werden in 2 x 3 Schulungstagen die wich-
tigsten Inhalte der unter Nr. 1.a dargestellten Module vermittelt. Nachgelagert erfolgt noch ein 
ganztägiges Training zur Vertiefung der Inhalte. Neben den fachlichen Themen wird die pro-
zesshafte Umsetzung in der täglichen Arbeit vermittelt. Dabei stehen die Kernprozesse Fal-
leingang, § 16 Beratung, § 27 Hilfeplanung und der Kinderschutz nach § 8a SGB VIII im Mit-
telpunkt.  
 
Die Schulungen werden von einem dafür qualifizierten Case Manager aus dem Modellteam 
Walle im Auftrag des Instituts LüttringHaus durchgeführt. Dies wird sowohl von den Leitungen 
als auch von den Teilnehmenden als sehr vorteilhaft beurteilt. Da der Kollege auch andere 
Jugendämter schult, erhalten die neuen Case Manager*innen auch immer einen Einblick, wie 
die Arbeit in anderen Jugendämtern organisiert ist. Es wird jährlich 2 Schulungsdurchgänge 
geben. Ab 2021 ist geplant, diese Grundlagenschulung in die Einführungsfortbildung zu integ-
rieren. 
 
 
c. Neues Transferformat: „Von Kollegen für Kollegen“ entwickelt 
 
Ergänzend zu der „LüttringHaus Qualifizierungsreihe“ wurden auch die vom Modellteam Walle 
mit dem Institut IN/S/O gemeinsam entwickelten Kernprozesse (siehe unter 2.) flächende-
ckend in den Sozialzentren geschult. Die jeweils eintägigen Schulungen wurden vom Institut 
IN/S/O unter Beteiligung von Kolleg*innen aus dem Modellteam durchgeführt.  
Es stellte sich heraus, dass aufgrund der Umsetzung und Anwendung der Kernprozesse in 
den Sozialzentren erheblicher Austauschbedarf in der praktischen Anwendung entsteht. Um 
diesem Bedarf gerecht zu werden, wurde das Format: „von Kollegen für Kollegen“ entwi-
ckelt. In den halb- bis ganztägigen Veranstaltungen haben sich Case Manager*innen aus allen 
Stadtteilteams unter Moderation und Begleitung von i.d.R. zwei Case Manger*innen aus dem 



6 
 

Modellteam Walle ausgetauscht, um von den dortigen Erfahrungen zu profitieren. Die Veran-
staltungen finden jeweils ohne Leitungskräfte statt. Die Veranstaltungen wurden sehr positiv 
aufgenommen und sollen auch künftig ein bis zwei Mal im Jahr stattfinden. 
 
 
2. Stärkung der Steuerungsfunktion des CM: Vereinheitlichung der Arbeitsstandards 

durch Kernprozesse 
 
Die Stärkung der Steuerungsfunktion des CM erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Über die 
Qualifizierungen im ressourcen-, lösungs- und sozialraumorientierten CM wurden die Grund-
lagen vermittelt. Darauf aufbauend wurden, ausgehend von erarbeiteten Fachstandards und 
Leitbildern und mit intensiver Begleitung und Anleitung durch das Modellteam Walle, verbind-
liche Arbeitsabläufe, eindeutige Arbeitsstrukturen und einheitliche Arbeitsverfahren und -stan-
dards für das CM entwickelt und eingeführt. Diese neu entwickelten Qualitätsstandards wer-
den im Jugendamt als Kernprozesse bezeichnet und stellen die elementaren Arbeitsschritte 
des Case Managements dar.  
 
Zwischenzeitlich sind alle Kernprozesse für das dezentrale CM (incl. Prozessbild, Prozessbe-
schreibung, Dokumente, Checklisten und Handreichungen) entwickelt und flächendeckend in 
den Sozialzentren geschult. Die Kernprozesse für die Bereiche BTHG und § 35a werden noch 
entwickelt (siehe 4.5.). 
 
 Die Prozessentwicklung für das Case Management ist abgeschlossen. 

 
Grafik 1: Gesamtübersicht der entwickelten Kernprozesse  
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2.1. Verbindliche Anwendung der Kernprozesse 
 
Die Kernprozesse stellen inzwischen in allen Sozialzentren die Grundlage der Arbeit dar. Die 
Tiefe und Breite der Anwendung erfolgt jedoch noch unterschiedlich und steht in direkter Ab-
hängigkeit zu den Rahmenbedingungen vor Ort im jeweiligen Stadtteilteam. In den Teams mit 
hoher Fluktuation im Case Management und / oder in der Referatsleitung ist eine durchge-
hende und stringente Anwendung der Kernprozesse Falleingang, Beratung und Hilfeplanung 
noch nicht umgesetzt. Die Verfahren und Abläufe im Kinderschutz nach § 8a SGB VIII jedoch 
werden flächendeckend umgesetzt. Mit Einführung der neuen IT-Fachanwendung SoPart wer-
den alle Kernprozesse systemisch unterstützt und dann auch für verbindlich erklärt. Die voll-
ständige Umsetzung ist jedoch auch hier abhängig vom Stand der Einarbeitung neu einge-
setzter Fachkräfte angesichts der nach wie vor vorhandenen Fluktuation sowie der laut Per-
sonalbemessung (siehe 6.1) erforderlichen Personalausstattung. Im Zuge der unten unter 6.3. 
beschriebenen geplanten Organisationsuntersuchungen wird evaluiert werden, inwieweit die 
Kernprozesse bei schrittweisem Aufwuchs der Personalausstattung und nach erforderlicher 
Einarbeitung tatsächlich umgesetzt werden. 
 
 
 
2.2. Kernprozesse an der Schnittstelle Case Management und Erziehungsberatung 
 
Zur Regelung der Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen dem Case Management und 
der Erziehungsberatung ist es erforderlich, dass auf der Basis der bereits entwickelten Kern-
prozesse des CM auch die Kernprozesse für die Erziehungsberatungsstellen und die Schnitt-
stellengestaltung im Fallübergang ausgearbeitet werden.  
 
Vor diesem Hintergrund sind für die Erziehungsberatung nachfolgende Kernprozesse zu be-
schreiben: 
 

1. Falleingang 
2. Beratung nach § 16 SGB VIII 
3. Trennungs- und Scheidungsberatung nach § 17, 18 SGB VIII 
4. Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII 
5. Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII 

 
Die Prozessbeschreibungen sollen wie im CM auch folgende Parameter enthalten: 
 
Je Teilprozess 
 Definition Ziel / Ergebnis 
 Beschreibung der Aktivitäten 
 Auflistung der Prozessbeteiligten 
 Benennung der Schnittstellen 
 Auflistung der Dokumente 
 Ggf. Anmerkungen 

 
Im Rahmen der Prozessdefinition werden die Schnittstellen insbesondere zum Case Ma-
nagement mit ausdifferenziert. Die Umsetzung dieses Teilprojektes ist in enger Abstimmung 
mit der Fachabteilung eingeleitet. 
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2.3. Meldebögen zur Kindeswohlgefährdung 
 
Nach Einführung des Kernprozesses Kinderschutz nach § 8a SGB VIII wurden mit den Ko-
operationspartnern die jeweiligen Meldebögen zur Übermittlung einer möglichen Kindewohl-
gefährdung erarbeitet. Es wurden jeweils Arbeitsgruppen gebildet, die aus Vertreter*innen des 
Amtes, der Behörde und der Partner bestanden. Diese Arbeitsgruppen haben auf der Basis 
der vom Modellteam Walle entwickelten Verfahren und Dokumente jeweils eine für den Be-
reich passende Version erarbeitet. Es wurden daher für nachfolgende Bereiche Meldebögen 
entwickelt und eingeführt: 
 
 Meldebogen für den Tag- und Nachtdienst des Kinder- und Jugendnotdienstes 
 Meldebogen für die Jugendberufsagentur 
 Meldebogen für die Freien Träger der Hilfen zur Erziehung 
 Meldebogen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
 Meldebogen für Schulen 

 
Die Meldebögen befinden sich im Einsatz und werden nach gemeinsamen Auswertungen re-
gelmäßig fortentwickelt.  
 
  Die Entwicklung von Meldebögen zur Kindeswohlgefährdung ist abgeschlossen. 

 
 
 
3. Sozialraumorientierung, Etablierung der fallübergreifenden und -unabhängigen Ar-

beit des CM 
 
Auf der Grundlage der guten Erfahrungen, die im Rahmen des ESPQ-Projektes mit nied-
rigschwelligen, präventiven und im Sozialraum verankerten Projekten gemacht wurden, wur-
den mit der Etablierung des Projektes „Jugendamt weiterentwickeln (JuWe)“ durch den Bremer 
Senat entsprechende Mittel in Höhe von 700 TEUR in 2017 sowie jeweils 713 TEUR in 2018 
und 2019 für präventive „Mikroprojekte“ hinterlegt. Die Spannbreite der Kosten dieser finanziell 
eher klein dimensionierten Maßnahmen liegt zwischen ca. 1.000 und ca. 70.000 € je Projekt.  
 
Es gibt nur wenige Vorgaben zur Initiierung von Mikroprojekten. Die Angebote sollen nied-
rigschwellig, präventiv und nachhaltig sein und sind für Kinder, Jugendliche und Familien kos-
tenfrei. Weiter sollen sie im Kontext der Hilfe zur Erziehung stehen. Das Case Management 
orientiert Menschen in diese Maßnahmen. 
 
Ein wesentliches Ziel der Projekte in den Sozialräumen ist es, die Ressourcen der Eltern, Kin-
der und Jugendlichen bzw. des familiären und sozialen Umfelds zu aktivieren und so noch 
passgenauere Hilfen zu entwickeln. Die Impulse für Sozialraumprojekte kommen i.d.R. aus 
der Fallarbeit des Case Management und den spezifischen Bedarfen in den Sozialräumen der 
Stadtteile und der Auseinandersetzung mit der Frage nach präventiven Unterstützungsmög-
lichkeiten. Die Projekte werden aus den einzelnen Teams des Sozialdienstes Junge Menschen 
heraus unter enger Beteiligung der Sozialraumkoordination mit und über die verantwortliche 
Referatsleitung geplant und im Sozialzentrum abgestimmt.  
 
Mit den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe wurde vereinbart, dass zugunsten einer 
direkten Ansprache eines Trägers auf eine Ausschreibung oder Interessensbekundung ver-
zichtet werden kann. Die Anforderungen an die Träger sind derzeit durch ein Kurzkonzept für 
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das Projekt und ein schlankes Berichtswesen bewusst unbürokratisch gehalten. Das Berichts-
wesen befindet sich aktuell in der Überarbeitung, damit die Aus- bzw. Bewertung der Projekte 
verbessert werden kann.  
 
Es kam durch Personalmangel und -fluktuation u.a. in der Sozialraumkoordination auch in die-
sem Teilbereich der Weiterentwicklung des Jugendamtes zu Verzögerungen bei der Initiierung 
von Projekten. In enger Verzahnung zwischen Sozialraumkoordination und Case Management 
sind in den letzten Jahren inzwischen aber dennoch rund 70 Angebote in allen Teilen Bremens 
entwickelt worden. Das Ziel, den Familien, Kindern und Jugendlichen im Stadtteil nied-
rigschwellige Angebote zu machen, wurde erreicht. In der Regel wurden die initiierten Projekte 
wegen guter Akzeptanz in den Stadtteilen weitergeführt. 
 
Nach Initiierung und Etablierung beginnt nun die Phase der Auswertung der Projekte. Dabei 
sind neben Zielgruppen, Laufzeit der Projekte und der Teilnehmer*innenzahl gerade auch die 
Effekte, die erzielt wurden, zu bewerten. In einem gesamtstädtischen „Qualitätszirkel“ unter 
Federführung der Fachabteilung sollen wirkungsvolle Projekte bewertet und bei Übertragbar-
keit in andere Quartiere gebracht werden. Das Ziel dabei ist, voneinander zu lernen und er-
folgreiche und wirksame Projekte bei ähnlichen Bedarfslagen auch in anderen Sozialzentren 
und Sozialräumen durchzuführen. Der Qualitätszirkel hat sich inzwischen konstituiert und hat 
in 2019 Kriterien/Kennzahlen für ein Bericht- und Bewertungsformat erarbeitet. 
  
In einem zweiten Schritt erfolgt eine Bewertung der präventiven Projekte gemeinsam mit den 
freien Trägern der Jugendhilfe. Ort hierfür ist die UAG JuWe der AG nach § 78 SGB VIII. Diese 
gemeinsame Bewertung soll Anfang 2021 erfolgen. Ferner ist vorgesehen, dass es einen 
Fachtag mit einem „Markt der Möglichkeiten“ zur Vorstellung guter Projekte geben soll. Dies-
bezüglich ist eine Verzögerung durch Corona-Einschränkungen und pandemiebedingten Pri-
oritätensetzungen in der Steuerung der Aufgabenwahrnehmung eingetreten. 
 
 
Um die Bedarfsermittlung, Projektplanung und Konzeption weiter zu professionalisieren, er-
hielten die Stadtteilteams eine teambezogene Qualifizierung zur Projektentwicklung über das 
Institut LüttringHaus unter Einbeziehung von Sozialraumkoordination, Erziehungsberatung 
und Häusern der Familie. 
 
 
 
 
4. Strukturelle Weiterentwicklung des Jugendamtes: Transfer als Organisationsent-

wicklungsprozess 
 
Der Prozess der strukturellen Weiterentwicklung wird weitergeführt 
 
4.1. Einbindung der Erziehungsberatungsstellen (EB)  
 
Das Referat 12 – Organisation – IT der SJIS hat gemeinsam mit Vertreter*innen der vier Er-
ziehungsberatungsstellen eine Ist-Erhebung von Prozessen in der EB vorgenommen. Es wur-
den die Abläufe und Aufgaben vom ersten Kontakt der Bürger bis zum Beratungsabschluss 
prozessual erhoben.  
Für die Datenerfassung der Neufälle steht den Mitarbeiter*innen über SoPart ein Erfassungs-
bogen zur Verfügung.  
Die erstellten Ablaufpläne stellen ein Gerüst dar, welches in der Zukunft noch inhaltlich und 
prozessual ausgefüllt werden soll (Siehe auch: 2.2. Kernprozesse an der Schnittstelle Case 
Management und Erziehungsberatung). 
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Die Erziehungsberatungsstellen erhalten in der neuen IT-Fachanwendung SoPart ein eigen-
ständiges Modul (EBuCO), das die Arbeit auch im Sinne der Ziele von JuWe unterstützt. Zu-
künftig wird die Dokumentation der Beratungen und Abläufe in EBuCO vorgenommen. 
 
 
4.2. Einbindung der Häuser der Familie (HdF) 
 
Die Häuser der Familie sind stadtteilbezogene Einrichtungen des Amtes für Soziale Dienste 
Bremen. Sie sind ein wichtiges und zentrales Bindeglied zwischen dem Stadtteil und dem Ju-
gendamt. Die Angebote richten sich an Eltern und ihre Kinder im jeweiligen Stadtteil und sind 
offen für alle Nationalitäten und die unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens. Im Mit-
telpunkt stehen die Eltern mit der Bewältigung ihres Erziehungsauftrages. 

Zentrale Themen der Arbeit sind: 

 Familienleben und Elternrolle 
 Ehe und Partnerschaft 
 Erziehung und Entwicklung von Kindern 
 Alltag mit Kindern 

Diese Schwerpunkte werden in allen Angeboten der HdF berücksichtigt. Hierzu gibt es Kurse, 
Gesprächskreise, Eltern-Kind-Gruppen, Sprach- und Integrationskurse, Vätergruppen, Som-
merfreizeiten, Spielkreise und vieles mehr. Es wird beraten und Kinder werden betreut. Ideen 
zur Selbsthilfe werden gefördert und begleitet. 

Die HdF werden seit 2017 tiefer in den Weiterentwicklungsprozess des Jugendamtes (JuWe) 
integriert.  

Die HdF haben inzwischen die Kompaktschulung absolviert und an den Fachtagen zur fall-
übergreifenden und -unabhängigen Arbeit teilgenommen.  

Die für 2019 geplante Entwicklungswerkstatt konnte noch nicht gestartet werden, da durch 
Ausfall in der Fachkoordination Junge Menschen und im Projektmanagement JuWe die per-
sonellen Ressourcen nicht zur Verfügung standen. Ende 2019 wurde das Konzept überarbeitet 
und an die derzeitigen Rahmenbedingungen (Ressourcen) angepasst und abgestimmt.  

Es erfolgt dabei eine Fokussierung auf die Themen: 

 Zusammenarbeit und Schnittstellen 
 Sozialraum und Stadtteilarbeit 

 

Die Themen beziehen sich sowohl auf die Einzelfallarbeit als auch auf die fallübergreifende 
Arbeit sowie auf die Zusammenarbeit in Netzwerken. Mit der Entwicklungswerkstatt werden 
folgende Zielsetzungen verfolgt: 

Tabelle 2: Projektziele Zusammenarbeit und Verzahnung der Häuser der Familien  
  mit dem Sozialdienst Junge Menschen 

 
1. In der Einzelfallar-

beit 

 

 Es ist ein für alle Sozialzentren gültiges Grundgerüst zur 
Zusammenarbeit zwischen HdF und Stadtteilteams erarbei-
tet. 

 Ein verbindliches Format zum Informationsaustausch / Zu-
sammenarbeit in Einzelfällen zwischen HdF und Stadtteil-
team ist vereinbart. 
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2. In der fallübergrei-
fenden Arbeit 

 

 Es ist sichergestellt, dass das stadtteilbezogene Know How 
der HdF in die Stadtteilteams transferiert wird und die HdF 
über die Bedarfe aus Sicht der Stadtteilteams informiert 
sind. 

 Ein Verfahren zur Abstimmung der Angebote der HdF auf 
die in den Stadtteilteams wahrgenommenen Bedarfe ist 
entwickelt. 

 Ein verbindliches Format zum Informationsaustausch zwi-
schen HdF und Stadtteilteam / Sozialraumkoordination  ist 
vereinbart. 
 

3. In der Netzwerkar-
beit 

 

 Die themen- und netzwerkspezifische Präsenz im Stadtteil 
ist zwischen HdF und den Beteiligten des Stadtteilteams 
(Referatsleitung, Case Management und Sozialraumkoordi-
nation)  abgestimmt. 

 

Das Projekt ist gestartet. Die ersten Workshops mit den Häusern der Familie und den zuge-
hörenden Stadtteilteams wurden im März 2020 durchgeführt. 
 
4.3. Zusammenarbeit mit den freien Trägern 
 
Die Weiterentwicklung des Jugendamtes Bremen als Qualitätsentwicklungsprozess kann er-
folgreich nur in enger Zusammenarbeit von öffentlichem Träger der Jugendhilfe und den freien 
Trägern umgesetzt werden. Ausgehend vom strategischen Ziel und den Vorgaben des SGB 
VIII: „Wir arbeiten mit den freien Trägern partnerschaftlich auf Augenhöhe zusammen und wol-
len unsere Steuerungshoheit stärken!“ erfolgt die Einbindung der freien Träger.  
 
Die direkte und operative Verbindung erfolgt u.a. über das Gremium der „Unterarbeitsgruppe 
JuWe“ der AG gem. § 78 SGB VIII „Hilfen zur Erziehung“. Neben den Sitzungen in diesem 
Gremium wurden weitere Veranstaltungen und Arbeitstreffen durchgeführt.  
 
2019 wurde gemeinsam mit den freien Trägern ein Fachtag zur Themenstellung Gelingens-
faktoren in der Hilfeplanung durchgeführt. Ausgehend von dem Kernprozess § 27 SGB VIII 
Hilfeplanung wurden zahlreiche Themen rund um die Gestaltung der Schnittstellen und der 
Zusammenarbeit diskutiert. 
 
Grafik 2: Ablauf und Inhalt Fachtag Gelingensfaktoren in der Hilfeplanung 
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Die gemeinsame Auswertung des Fachtages in 2 Sitzungen der UAG zur AG § 78 ergab, dass 
Handlungsbedarfe in der Zusammenarbeit an den Schnittstellen und im Bereich der Kommu-
nikation gesehen werden. Deutlich wurde, dass im Prinzip vorhandene Instrumente und For-
mate zum Austausch in ausreichendem Umfang und Tiefe definiert sind, diese aber konse-
quenter in die Anwendung gebracht werden müssen und die Rollen- und Aufgabenklärung im 
Hilfeplanverfahren nach § 27 SGB VIII noch nicht abgeschlossen ist. Das Gremium wird sich 
weiter mit den benannten Themen befassen. 
 
Im Sommer 2019 hat sich eine Arbeitsgruppe „Schnittstellen“ konstituiert. Die Teilnehmer*in-
nen, bestehend aus Vertretungen der freien Träger, Amt und Behörde haben aus der UAG 
zur AG § 78 den Auftrag erhalten, gemeinsam einen einheitlichen Rahmen für den Trägerbe-
richt zu entwickeln, der den Belangen des neuen Hilfeplans nach § 27 SGB VIII in der Be-
richterstattung Rechnung trägt. Das Berichtsraster fußt dabei auf den in der Hilfeplanung 
festgelegten Zielen. Im Fokus stehen daher der Grad der jeweiligen Zielerreichung sowie der 
erfolgte Ressourcenaufbau. Zusätzlich sollen die Prozesse in der Hilfedurchführung darge-
stellt werden, die für die Zielerreichung sowie die mögliche weitere Hilfeplanung relevant 
sind. Es gilt, die folgenden Aspekte zu bedenken: 
 

o Stand der Zielerreichung 
 Ggf. Differenzierung nach den Akteuren (KE, Kind, Fachkraft) mit Hilfe 

einer Skalierung 
 Ggf. kurze Beschreibung der aktuellen Situation in Bezug auf die Ziele 
 Welche Ressourcen konnten genutzt bzw. aufgebaut werden? 

 
o Informationen zum Prozess der Durchführung der Hilfe und Perspektivplanung 

 Was hat bezogen auf die Zielerreichung gut geholfen, was waren Her-
ausforderungen? 

 Was braucht es zur zukünftigen Zielerreichung? 
 Welche relevanten Änderungen gab es in der Durchführung der im 

Handlungsplan festgelegten Schritte? 
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 Welche Ressourcen können ggf. noch erschlossen werden?  
 

o Fortschreibung der Ressourcenkarte 

Die Arbeitsgruppe hat in 4 Sitzungen einen Berichtsentwurf erstellt, der jedoch noch nicht final 
abgestimmt werden konnte. Der Klärungsprozess wird in der UAG zur AG nach § 78 SGB VIII 
fortgesetzt.  
 
 
 
 
4.4. Nachfolgesoftware SoPart 
 
Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport wird mit SoPart der Firma GAUSS  
eine neue Fachanwendung als Nachfolgeverfahren für das bisherige, vom Hersteller aufge-
kündigte Verfahren OK.JuG einführen. Das neue Fachverfahren hat eine prozessorientierte 
Struktur und ist damit deutlich besser geeignet, die im Rahmen von JuWe entwickelten Ar-
beitsprozesse zu unterstützen als OK.JuG. Mit SoPart wird zudem erreicht, dass auch die 
Bereiche des Jugendamtes, die bisher noch nicht über ein Fachverfahren verfügten (z.B. 
Amtsvormundschaft, Erziehungsberatung, BUM, UVG) in das Fachverfahren eingebunden 
werden. 
Die Einführung von SoPart soll Mitte 2021 abgeschlossen sein. Für das Case Management 
wurde eine Kernarbeitsgruppe eingerichtet mit Teilnehmenden aus allen Sozialzentren (Case 
Management und Dienststellenkoordinatoren, das Modellteam Walle, eine Sozialzentrumslei-
tung), dem Projektmanagement, der Fachkoordination Junge Menschen sowie der Fachabtei-
lung Junge Menschen. Dieses Gremium ist in den gesamten Einrichtungsprozess involviert 
und hat eine Fachgruppe gebildet, die sich um die operative Einrichtung kümmert und sicher-
stellt, dass die sich aus JuWe ergebenden Anforderungen (u.a. Kernprozesse, Dokumente) 
Berücksichtigung finden.  
 
Als positiv hat sich herausgestellt, dass durch die neue Software Prozesse vereinfacht und die 
Anzahl der Papierausdrucke reduziert werden können. Derzeit werden viele Informationen zwi-
schen dem Case Management und der wirtschaftlichen Jugendhilfe in Papierform ausge-
tauscht. Künftig wird ein Großteil des Informationsaustausches direkt über das System auto-
matisch erfolgen können, so dass ein Papierausdruck entbehrlich ist und die Arbeitsprozesse 
beschleunigt werden. 
 
 
 
 
 
 
4.5. Umsetzung Bundesteilhabegesetz 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie der Rückübertragung der 
Schulbegleitungen nach § 35a SGB VIII von der Senatorin für Kinder und Bildung auf die Se-
natorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport war es notwendig, die bestehenden Ablauf-
prozesse der Eingliederungshilfe für Junge Menschen hinsichtlich der in Teilen veränderten 
gesetzlichen Vorgaben und in Verbindung mit dem Aufbau zusätzlicher Organisationseinhei-
ten (Referat Teilhabe Junge Menschen, Fachberatungs- und Koordinierungsstelle Schulbe-
gleitung §35a SGB VIII) neu zu justieren. Diese neuen gesetzlichen Rahmensetzungen waren 
zu Beginn des Projektes JuWe noch nicht bekannt. 
Für diese Aufgabe wurde eine sozialzentrumsübergreifende Arbeitsgruppe bestehend aus 
Case Managern, Referatsleitungen, Sozialzentrumsleitungen, Fachkoordination und Fachab-
teilung gegründet. Die Arbeitsgruppe hat inzwischen die zunächst relevantesten Ablaufpro-
zesse erarbeitet.  
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Das Bundesteilhabegesetz stellt den Menschen mit Behinderung mit seinen Wünschen und 
Zielen und seine individuelle Lebenswelt in den Mittelpunkt der Bedarfsermittlung und Planung 
von Hilfen. Zudem wurden mit Inkrafttreten die Begriffe „Sozialraum“ und „Sozialraumorientie-
rung“ stärker in den Fokus der Eingliederungshilfe gerückt. Dementsprechend korrespondierte 
die hinter JuWe stehende Philosophie in einem hohen Maß mit den Veränderungen im Bereich 
der Eingliederungshilfe. 
Grundlage der Arbeitsgruppe waren die im JuWe-Prozess erarbeiteten Kernprozesse §§27 ff 
SGB VIII, die in einem ersten Schritt um die Abläufe „§35a SGB VIII Eingliederungshilfe Junge 
Menschen“, „§35a SGB VIII - Schulbegleitung“ und „SGB IX Eingliederungshilfe Junge Men-
schen“ erweitert wurden. Die Erarbeitung weiterer Prozesse, bspw. um das sogenannte „Teil-
habeplanverfahren“ und den Übergangsprozess ins Erwachsenensystem werden noch entwi-
ckelt. Maßgeblich bei der Prozesserarbeitung war der über JuWe erarbeitete Standard in der 
Hilfeplanung, der um die spezifischen Notwendigkeiten des BTHG erweitert wurde.  
 
 
 
 
5. Beendigung des Projektes Jugendamt Weiterentwickeln (JuWe) zum 31.12.2020 
Aufgrund des Erfolges des 2010 bis 2014 durchgeführten Modellprojektes „Erziehungshilfe, 
Soziale Prävention und Quartiersentwicklung (ESPQ) – dessen Ergebnisse dem Senat mit 
dem Abschlussbericht am 15.12.2015 ausführlich berichtet worden sind – hat der Senat mit 
Beschlüssen vom 15.10.2013 sowie 07.10.2014 die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend 
und Frauen gebeten, einen Transferprozess zur Übertragung der positiven Ergebnisse des 
Modellprojektes auf das gesamte Jugendamt umzusetzen.  
Folgende Zielsetzungen lagen dem Transfer zugrunde: Durch eine veränderte Arbeitsweise 
und Haltung im Case Management soll eine effizientere und zielgerichtete Fallsteuerung er-
möglicht werden, die zu einer geringeren Eingriffsintensität und einem höheren Wirkungsgrad 
der erzieherischen Hilfen führen soll. Aufgrund einer größeren Zahl an „Beratungsfällen“ und 
deren intensiverer Bearbeitung soll so auch der Bedarf der anzubietenden Hilfen zur Erziehung 
in Intensität und Quantität zurückgehen. 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 13.06.2017 beschlossen die Laufzeit des Projektes Ju-
gendamt Weiterentwickeln (JuWe) bis zum 31.12.2020 zu verlängern.  
 
Mit Ablauf des Jahres 2020 kann das Projekt nun planmäßig beendet werden. Alle großen 
Projektbausteine sind bis auf die im Folgenden aus JuWe resultierenden Entwicklungsstränge 
des bereits erwähnten Qualitätsentwicklungsprozesses mit Wirkung für die Zukunft abge-
schlossen. 
 
 

Tabelle 3: offene Entwicklungsstränge aus dem Projekt JuWe  
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  Aufgabenbereiche Vorgesehene Abarbeitung 
Erziehungsberatungsstellen (EB) 
Erarbeitung der Kernprozesse EB und Aus-
gestaltung der Schnittstellen zum Case Ma-
nagement 
Integration der EB in der neuen Fachanwen-
dung SoPart 

Fortführung der bestehenden Arbeitsgrup-
pen unter Leitung der Fachkoordination 
Junge Menschen und des JuWe Projektma-
nagements unter Einbezug der Fachabtei-
lung der Behörde. 
 
 Eine gesonderte Projektorganisation ist 

nicht erforderlich. 
 

Häuser der Familie 
Verzahnung der Häuser der Familien  
mit dem Sozialdienst Junge Menschen 
 

Fortführung des Teilprojekts mit den beste-
henden Arbeitsgruppen unter Leitung der 
Fachkoordination Junge Menschen und des 
JuWe Projektmanagements. 
 
 

Einführung SoPart 
Das Fachverfahren SoPart wird im Case Ma-
nagement eingeführt. 

Fortführung der bestehenden Arbeitsgrup-
pen durch die Projektleitung SoPart. 
 
 Eine gesonderte Projektorganisation ist 

nicht erforderlich. 
 

Zusammenarbeit Freie Träger 
Ausgestaltung der Zusammenarbeit an den 
Schnittstellen 

Fortführung der bisherigen Arbeitsweise mit 
Beauftragung durch die UAG zur AG § 78 mit 
wechselnden Arbeitsgruppen unter der Ko-
ordinierung des JuWe Projektmanagements 
und Einbezug der Fachabteilung. 
 
 Eine gesonderte Projektorganisation ist 

nicht erforderlich. 
 

Sozialraumorientierung 
Weiterer Ausbau der Sozialraumorientierung 

Der weitere Ausbau der Sozialraumorientie-
rung erfolgt stadteilbezogen unter Beteili-
gung der Referatsleitungen, der Fachkoordi-
nation Jungen Menschen, den Häusern der 
Familie und der Sozialraumkoordination un-
ter Einbezug der Jugendamtsleitung und der 
Behörde. 
 

 
 
 
Vor diesem Hintergrund kann das Projekt JuWe planmäßig beendet und das Modellteam 
Walle aus seinem Entwicklungsauftrag entlassen werden. 
 
6. Ausblick: Fortsetzung der Organisationsentwicklung im Jugendamt ab 2021 
 
Mit dem Abschluss von JuWe ist die Weiterentwicklung des Jugendamtes nicht beendet. Im 
Folgenden wird ein Ausblick auf die weiteren Schritte der Organisationsentwicklung gegeben. 
 

6.1. Personalbemessung 
 
Auf der Basis der Einführung der veränderten Kernprozesse und Arbeitsweisen sowie einer 
Verstärkung der sozialräumlichen Arbeitsweisen im Rahmen von JuWe hat der Senat die Se-
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natorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport (SJIS) beauftragt, eine externe Personal-
bemessung im Jugendamt Bremen durchzuführen. Diese hatte zum Ergebnis, dass zur voll-
ständigen Umsetzung von JuWe in erheblichem Umfang mehr Personal eingesetzt werden 
muss (vgl. Senatsbeschluss vom 19.11.2019 sowie Vorlage Nr. 20/520 zur Sitzung der städti-
schen Deputation für Soziales, Jugend und Integration am 28.11.19). Trotz des im Kontext von 
JuWe gedämpften Anstiegs der Ausgaben für Hilfen zur Erziehung (HzE) und einem Absinken 
der Hilfedichte blieben die Fallzahlen im Jugendamt Bremen bei diesen Leistungen auch bei 
Heranziehung von HzE-relevanten Sozialindikatoren im Vergleich zu anderen Kommunen re-
lativ hoch und sind ein Haupttreiber für den ermittelten Personalbedarf. 
 
Gleichzeitig verweisen die Ergebnisse der Untersuchung auf Zusammenhänge zwischen Per-
sonalausstattung, Fallzahlen, Arbeitsbelastung, Entscheidungsdruck und Qualität der gewähr-
ten Hilfen zur Erziehung.  
Derartige Wechselwirkungen zwischen unzureichender Personalausstattung und hoher Hilfe-
dichte (sogenannter „Bugwelleneffekt“, d.h. Gewährung/Verlängerung von Hilfen in einer Über-
lastungssituation ohne hinreichende Fallklärung und Hilfeplanung) sind empirisch belegt.  
 
Neben der Empfehlung einer höheren Personalausstattung verweist die Organisationsunter-
suchung in diesem Zusammenhang auf weitergehende Untersuchungsbedarfe. Es ist nicht 
sinnvoll, die künftige Personalausstattung v.a. aus der Relation zur anhaltend vergleichsweise 
hohen Fallzahl abzuleiten, ohne die vermuteten Effekte überprüft und eingegrenzt zu haben. 
Neben der quantitativen ist daher die qualitative Dimension (Angemessenheit der Hilfedichte 
und der Hilfedauer sowie die Indikation und Effektivität der gewährten Hilfe) in den Blick zu 
nehmen. Die in der aktuellen (Überlastungs-) Situation etablierten Kulturen der Leistungsge-
währung sollten in Verbindung mit der Überprüfung der Personalausstattung bewertet und be-
arbeitet werden. Außerdem sollen der Implementationsstand der Kernprozesse, die Umset-
zung des sozialraumorientierten Fallverstehens, die Organisations- und Führungsstruktur so-
wie die überdurchschnittlich hohen Systemzeiten untersucht werden.  
 
 
6.2. Evaluation der HzE Leistungen 
 
SJIS beabsichtigt, flankierend zur vereinbarten stufenweisen Verbesserung der Personalaus-
stattung im Fachdienst Junge Menschen des Amtes für Soziale Dienste (AfSD) eine externe 
wissenschaftliche Evaluation der Leistungsgewährung in den Hilfen zur Erziehung der Stadt-
gemeinde Bremen unter Wirksamkeitsgesichtspunkten durchzuführen.  
 
Die geplante Evaluation ist ein unabdingbarer nächster Schritt bei der weiteren Umsetzung 
von JUWE: Insbesondere soll die Praxis der Leistungsgewährung unter qualitativen Gesichts-
punkten in den Blick genommen werden. Dies zum einen, um den vermuteten „Bugwellenef-
fekt“ im Kontext der Personalausstattung für den Fachdienst besser einschätzen zu können. 
Zum anderen werden Anhaltspunkte für weitergehende Schulungsbedarfe und Strategien zur 
Entwicklung niedrigschwelliger Angebote im Sozialraum gewonnen. Parallel dazu wird geprüft, 
inwieweit es sinnvoll und möglich ist, die Entscheidungsfindung und Selbstreflexion bei der 
Leistungsgewährung durch dauerhaft in die Arbeitsabläufe und Fachverfahren zu implemen-
tierende Instrumente zu unterstützen.  
Kernstück dieser Evaluation ist der Abgleich der in der Bremer Praxis erhobenen Daten mit 
den in anderen Jugendämtern erhobenen Daten. Sie werden dazu mit einem Datenpool zur 
Struktur, Prozess- und Ergebnisqualität verglichen. Hierdurch wird ein differenziertes Bench-
marking zur Hilfedichte, Hilfeart, Ausgangslage und Hilfeverlauf bzw. -dauer ermöglicht. Das 
einzusetzende Erhebungsinstrument soll für die Fachkräfte verständlich und anwenderfreund-
lich aufgebaut sein und in das neue IT-Fachverfahren SoPart eingebunden werden.  
Mit der Durchführung wird das Institut für Kinder- und Jugendhilfe in Mainz (IKJ) beauftragt, 
das über ausreichend praxiserprobte Instrumente und Vergleichsdaten verfügt (Datenbank mit 
über 50.000 prospektiv erhobenen Hilfeverläufen und -effekten). Das IKJ hat zudem Wirkungs-
messungen mit weit über 10.000 Hilfen erprobt und weiterentwickelt. Die Wissenschaftliche 
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Untersuchung der Indikationsgüte in der HzE-Leistungsgewährung wurde methodologisch 
durch das IKJ entwickelt und bisher in Deutschland nur durch das IKJ eingesetzt.  
 
 
 
 
6.3. Formative Organisationsuntersuchung der Kernprozesse 
 
Durch eine zweite Organisationsuntersuchung in Form einer formativen Evaluation soll die 
Umsetzung der unterschiedlichen Maßnahmen unterstützt und begleitet werden. Dabei sollen 
insbesondere die Implementation der Kernprozesse und die Umsetzung des sozialraumorien-
tieren Fallverstehens untersucht werden. 
Zielsetzung ist die Unterstützung und Begleitung der im Rahmen der Personalbemessung ver-
einbarten Maßnahmen. Im Einzelnen: 
 
• Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung im Jugendamt. 
• Feststellung des Umsetzungsstandes der Kernprozesse sowie der Umsetzung des sozial-

raumorientierten Fallverstehens und Aufbau eines qualitativen Controllingsystems zur 
Überprüfung und kontinuierlichen Überwachung. Entwicklung eines Konzeptes zum Ein-
bezug und Verzahnung des Controllings mit den Zielvereinbarungsprozessen JAL – SZL 
unter Einbeziehung der Führungskräfte des Jugendamtes. 

• Entwurf eines Kennzahlensets für ein automatisiertes Berichtswesen für die Referatslei-
tungen/Sozialzentrumsleitungen/Jugendamtsleitung. 

• Entwicklung eines Konzeptes für die regelmäßige (jährliche) Überprüfung und Anpassung 
der Kernprozesse (Qualitätsentwicklung). Permanente Weiterentwicklung der Jugendhilfe 
im Rahmen des gesetzlichen Auftrages (§ 79a SGB VIII). 

• Fortlaufende Beobachtung der Entlastung und Auswirkungen auf die Arbeitssituation ins-
besondere im Case Management. 

• Analyse sowie begleitende und formative Untersuchung von Organisation und Führungs-
struktur (z.B. Zahl der Teams, Hierarchieebenen, quantitative und qualitative Führungs-
spanne) und -kultur vor dem Hintergrund der Anforderungen der a) erhöhten Personalaus-
stattung und b) den veränderten Arbeitsweisen. Definition und Begleitung der Umsetzung 
von Anpassungserfordernissen. 

• Bewertung und kritische Auseinandersetzung mit den überdurchschnittlich hohen System-
zeiten und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen. 

• Analyse bestehender Maßnahmen im Gesundheitsmanagement und Entwicklung ggf. er-
forderlicher weiterer Maßnahmen. Untersuchung, ob sich durch die begleitenden Maßnah-
men im Gesundheitsmanagement sowie durch die bessere Personalausstattung die soge-
nannte Bugwelle abbaut, d. h., dass sich die Gewährungspraxis von Hilfen zur Erziehung 
verändert und sich die Zahl und/oder die Intensität der eingeleiteten Maßnahmen reduziert. 

 
 
Die beschriebene Untersuchung wird durch das Institut IN/S/O durchgeführt. 
 
 
 
 

6.4. Führungskräfteentwicklung 
 
Ein wesentlicher Schwerpunkt der unter 6.3. benannten Evaluation ist der Bereich Führung. 
Ausgehend von den Ergebnissen der Personalbemessung werden die Stadtteilteams einen 
personellen Aufwuchs erfahren. In diesem Kontext wird sich die Rolle der Referatsleitungen 
weiter auf Führungsfunktionen und den damit einhergehenden Aufgaben konzentrieren. Vor 
dem Hintergrund, dass die Hälfte der Referatsleitungen neu in dieser Funktion tätig ist, wird 
die Notwendigkeit einer gezielten qualitativen und quantitativen Führungskräfteentwicklung 
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deutlich. Ausgehend von den jeweiligen Teilergebnissen der formativen Evaluation der Um-
setzung der Kernprozesse und der Organisations- und Führungsstruktur soll eine sich an 
dem festgestellten Bedarf orientierende Führungskräfteentwicklung erfolgen. Unter Berück-
sichtigung der Entwicklungen aus dem Projekt JuWe werden die Themenschwerpunkte: Kul-
tur,- Führungs-, und Steuerungsverständnis sowie Rollen- und Aufgabenverständnis der Re-
feratsleitungen im Mittelpunkt stehen.  
 

 
6.5. Fortführung der Sozialraumentwicklung und Stärkung der Häuser der Familie 

 
Der Ausbau der präventiven Mikroprojekte (siehe hierzu auch Kap. 3) soll fortgesetzt werden. 
Da, wo es zielführend ist, sollen Projekte verstetigt und den übrigen Sozialzentren zugänglich 
gemacht werden. Perspektivisch (nach dem 1. Rollout) ist es vorgesehen, die Projekte in der 
neuen IT-Fachanwendung SoPart zu integrieren und somit die Steuerung, Qualitätssicherung 
und das Controlling der Projekte im Rahmen der kleinräumigen Kinder- und Jugendhilfepla-
nung zu erleichtern.  
 
Die Häuser der Familien als integraler Bestandteil des Amtes für soziale Dienste sind ein 
wichtiges und zentrales Bindeglied zwischen dem Stadtteil und dem Jugendamt. Vom 
Grundverständnis her sind die Häuser der Familie der präventive Arm des Jugendamtes. 
Das im März 2020 gestartete Projekt: „Stärkung der Zusammenarbeit und Verzahnung der 
Häuser der Familien mit dem Sozialdienst Junge Menschen“ (siehe hierzu auch Kap. 4.2) 
wird fortgesetzt. Die in dem Projekt entwickelten Strukturen der Zusammenarbeit auf der 
Ebene Einzelfall, fallübergreifende und fallunabhängige Arbeit sowie in der Netzwerkarbeit 
werden flächendeckend in die Anwendung gebracht. Die sich aus dieser Weiterentwicklung 
heraus ergebenden Aufgabenveränderungen für die Häuser der Familie, der Referatsleitung 
und der Sozialraumkoordination sollen analysiert und die vorhandenen Strukturen angepasst 
werden. 
 
 
 

6.6. Zeitlicher Horizont der fortgesetzten Organisationsentwicklung 
 
Die zeitliche Stufung des Projektes soll die Jahre 2021 bis 2024 erfassen: 
 
Tabelle 4: Erste Zeitplanung Projekt JuWe 2.0 
 
Projektinhalte 2020 2021 2022 2023 2024 
Evaluation HzE Stufe 1      
Evaluation HzE Stufe 2      
Evaluation HzE Stufe 3      
Formative Evaluation der Kernprozesse      
Führungskräfteentwicklung      
Sozialraumentwicklung      
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1  › Vorbemerkung ‹ 

 
SJIS / AfSD-Jugendamt | Controlling JuWe 2019 1 

 

1. Vorbemerkung 

Fallzahlen und Finanzdaten werden in dieser Zusammenstellung eigens für das Controlling 
zur Weiterentwicklung des Jugendamtes generiert. Enthalten sind diejenigen Finanz- und 
Falldaten, die tatsächlich durch das Projekt beeinflusst werden (sollen). Vorgaben in Bezug 
auf die Zielsetzung dieses Controllings sind entsprechend berücksichtigt. Insofern sind die in 
dieser Aufstellung dargestellten Fallzahlen, Finanzdaten und Kennzahlen nicht ohne weiteres 
mit anderen berichteten Daten vergleichbar (z.B. Bericht Sozialleistungen). 

Alle Fallzahlen sind Durchschnittswerte aus den monatlichen Stichtagsdaten des Jahres. Bis 
auf die Fallzahl der Vollzeitpflege (diese wird von PiB geliefert) sind alle Zahlen aus dem 
System OK.JUG generiert. Alle Daten sind um die Fälle, die unbegleitete minderjährige 
Ausländer (umA) betreffen, bereinigt. 

Die Finanzdaten werden ebenfalls aus dem System OK.JUG ohne die Ausgaben für umA 
ermittelt. Maßgeblich sind jeweils die in OK.JUG gebuchten Ausgaben, die zwischen dem 
01.01. und dem 31.12. des Berichtsjahres getätigt worden sind. Daher unterscheiden sich die 
Finanzdaten teilweise erheblich von den in SAP berichteten Ausgaben. Dies hängt mit der 
Zuordnung zum Haushaltsjahr beim Jahreswechsel zusammen. Zudem sind 
Rückerstattungen von Trägern hier nicht ausgabenmindernd berücksichtigt. Die 
Darstellungsform ist so gewählt worden, da sie bezogen auf die Projektziele ein Höchstmaß 
an Transparenz ermöglicht. 

Die Berechnung und Darstellung der Daten erfolgt auf den Ebenen der Gesamtstadt und der 
Sozialzentren. Bei den Finanzdaten ergibt sich eine Differenz zwischen den Ausgaben aller 
Sozialzentren und den gesamtstädtischen Ausgaben. Zirka zwei bis drei Prozent der 
Buchungen aus OK.JUG können den Sozialzentren nicht zugeordnet werden.  

Bei der Kennzahl „Anteil kostenrelevanter Folgehilfen an Beratungsfällen“ werden die neuen 
Beratungsfälle (§ 16 SGB VIII) des Berichtsjahres (Beginndatum im Jahr) den gesamten 
Leistungsfällen des Jahres gegenübergestellt. Der Anteil der Beratungsfälle, die in der Menge 
der Leistungsfälle enthalten sind, findet sich in der Kennzahl als Prozentangabe wieder. 

Aus der oben beschriebenen Datenermittlung ergibt sich, dass es zu Vereinfachungen und 
Prioritätensetzungen kommen kann. Sofern sich daraus Verzerrungen in der Darstellung 
ergeben, werden sich diese regelmäßig im Zeitverlauf wiederholen, so dass aus den sich in 
der Zukunft ergebenden Datenreihen valide Erkenntnisse abzuleiten sind. 
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2. Gesamtübersicht 

In den nachfolgenden Diagrammen ist die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen im JuWe-
Controlling abgebildet. Eine detailliertere Betrachtung findet sich dann auf den Folgeseiten. 

 

 
Im obigen Diagramm ist die Entwicklung der Finanzdaten in den Produktgruppen 41.01.03 
(ambulante Hilfen zur Erziehung), 41.01.04 (Unterbringungsformen außerhalb der Familie) 
und in ihrer Gesamtheit dargestellt. Die Finanzdaten beziehen sich nur auf die ausgewählten 
Hilfearten für diese Erhebung. 

 
Zur Verdeutlichung der Entwicklung sind hier die Veränderungen in den Finanzdaten von 
2019 zu 2014 prozentual abgebildet. Veränderungen unterhalb der Grenze der 
Zielerreichung von 4% p.a. sind als Erfolg zu bewerten. 
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Die obige Grafik zeigt die Entwicklung der Hilfedichten von 2014 bis 2019 in den 
Produktgruppen und ihrer Gesamtheit auf. 

 

Bewertung 

In der mit der Senatsvorlage 2014 vorgelegten Prognose und Planung waren die ersten 
deutlich sichtbaren Erfolge in der Reduzierung des Ausgabenzuwachses erst langsam 
ansteigend für die Jahre ab 2017 erwartet worden. Trotz der in der Senatsvorlage 
berichteten Verzögerungen der Projektumsetzung insbesondere aufgrund des deutlich 
verzögerten Personalaufwuchses liegen die hier im Folgenden berichteten Werte noch über 
der seinerzeit formulierten Prognose (3.196 TEUR gegenüber 2.995 TEUR ; siehe Pkt. 6 auf 
S. 10) und sind daher positiv zu bewerten. Dies gilt im Einzelnen in unterschiedlichem Maß 
sowohl für den ambulanten als auch den stationären Bereich. Der Erfolg wurde durch 
Nachverhandlung bei den Entgelten negativ beeinflusst (siehe auch Pkt. 3.1). Eine endgültige 
Bewertung kann erst nach Ende der Projektlaufzeit erfolgen. 

3. Daten auf städtischer Ebene 

3.1 Kennzahl 1 – Finanzdaten und Fallzahlkohorten 

Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf die erste in der als Anlage zur Senatsvorlage 
vom 07.10.2014 genannte Kennzahl zur Erfolgsmessung, dort als „HzE-Zielzahl“ bezeichnet. 
Sie bilden die Zielerreichung bzgl. der Finanzdaten ab und werden durch die entsprechenden 
Leistungsdaten flankiert. Enthalten ist in den Leistungsdaten auch die vierte in erwähnter 
Anlage aufgeführte Kennzahl, die Auskunft über die Entwicklung der Fallzahl in den 
stationären Hilfen geben soll. 

 

Finanzdaten
Angabe in Tsd. €

Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Zielschwelle 2019

( +4%  p.a.)

Veränderung 2019 

zu Basis 2014

§ 31 SPFH 17.212 16.963 18.196 17.466 17.381 19.687 20.942 14,4%

§ 32 Heilpäd. Tagesgruppen 3.903 3.647 4.676 4.123 4.930 4.476 4.749 14,7%

§ 30 Erziehungsbeistanschaften 5.643 5.270 5.822 5.210 5.382 6.423 6.865 13,8%

§ 35 ISE ambulant 2.856 2.446 2.673 2.088 1.550 1.964 3.475 -31,2%

§ 27 (2) Heilpäd. Einzelmaßnahmen 1.373 1.517 1.656 1.738 1.875 1.794 1.670 30,7%

§ 27 (2) Familienkrisenintervention 1.195 1.103 1.259 1.373 1.015 1.043 1.454 -12,7%

§ 27 (2) Alternative Einzelfallhilfen 2.183 2.560 2.769 3.034 3.106 3.347 2.656 53,3%

§ 27 (2) Patenschaften 94 109 110 113 119 138 115 45,7%

§ 27 (2) Unterstützte Elternschaft 345 344 307 316 317 265 419 -23,1%

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 34.804 33.958 37.469 35.462 35.676 39.137 42.344 12,5%

§ 34, 35 stationär 64.267 65.689 67.790 69.644 74.093 79.206 78.191 23,2%

§ 33 Vollzeitpflege 7.814 7.909 8.098 8.100 8.101 8.471 9.507 8,4%

§ 34 Betreutes Jugendwohnen 6.859 6.968 6.136 6.300 6.437 7.240 8.345 5,6%

§ 19 Vater-Mutter-Kind-Einrichtung 4.357 5.385 5.752 6.567 6.502 6.289 5.301 44,3%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 83.297 85.951 87.775 90.612 95.133 101.206 101.344 21,5%

alle Hilfen 118.101 119.909 125.244 126.074 130.808 140.343 143.688 18,8%
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Bewertung 

Auch im fünften Jahr der Projektumsetzung setzen sich die positiven Tendenzen sowohl bei 
den Fallzahlen als auch bei den Finanzdaten fort. Bei Letzteren setzt sich die positive 
Entwicklung jedoch nicht in dem Maße der Vorjahre fort. Das Jahr 2019 war geprägt durch 
nachgeholte Entgeltverhandlungen mit freien Trägern der Jugendhilfe. Hierbei wurden 
Entgelte auch für zurückliegende Zeiträume nachverhandelt. Dies führte sowohl zu höheren 
laufenden Kosten als auch zu nennenswerten Nachzahlungen für vorherige Jahre. 

Die Fallzahlen sind im Fünfjahresvergleich im ambulanten Bereich leicht gestiegen, im 
stationären Bereich rückläufig, in der Summe sind sie leicht gestiegen. Die Kosten liegen im 
Fünfjahresvergleich in beiden Segmenten, im stationären Bereich leicht, im ambulanten 
Bereich sogar deutlich unter der erwarteten Steigerungsrate von +4% p.a. Die absolute und 
anteilige Steigerung der alternativen Einzelfallhilfen und damit eine größere Bandbreite 
beim Umsetzen passgenauerer Hilfesettings setzt sich fort. 

Vor dem Hintergrund der insgesamt um gut 10% gestiegenen Jugendeinwohnerzahlen sind 
die Ergebnisse umso positiver zu bewerten. Problematisch ist in diesem Zusammenhang der 
Umgang mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen/Ausländern. In den Fallzahlen 
für diesen Bericht sind die entsprechenden Fälle konsequent herausgerechnet, während sie 
in den Einwohnerzahlen enthalten, aber nicht identifizierbar sind. 

3.2 Kennzahl 2 – Kostenkennzahlen 

Wegen unterschiedlicher Erhebungssystematiken wird auf einen Vergleich der in diesem 
Controlling ermittelten Kennzahlen mit denen des IKO-Vergleichsringes der großen 
Großstädte verzichtet. Während im regelmäßigen Controlling der Hilfen zur Erziehung und in 
diesem Bericht auf Durchschnittsfallzahlen der zwölf Stichtage (jeweils zum letzten Tag des 
Monats) abgestellt wird, verwendet die IKO-Berichterstattung kumulierte Jahreszahlen. Je 
nach Fluktuation in den einzelnen Hilfesegmenten weichen beide Zahlen teilweise erheblich 
voneinander ab. Zudem ist die Auswahl der betrachteten Hilfen nicht kongruent. Insofern 
sind auch die aus diesen Fallzahlen generierten Kennzahlen nicht vergleichbar. Unter Punkt 7 
dieses Berichtes wird jedoch noch unabhängig von den hier berichteten Daten auf IKO 
eingegangen. 

Fallzahlen Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 2019 

zu 2018

Veränderung 2019 

zu Basis 2014

§ 31 SPFH 1.137               1.102               1.122               1.101               1.116               1.142               2,3% 0,4%

§ 32 Heilpäd. Tagesgruppen 122                  123                  127                  126                  122                  122                  0,0% 0,0%

§ 30 Erziehungsbeistandschaften 456                  445                  453                  419                  438                  469                  7,1% 2,9%

§ 35 ISE ambulant 75                    73                    82                    60                    48                    49                    2,1% -34,7%

§ 27 (2) Heilpäd. Einzelmaßnahmen 297                  297                  327                  309                  325                  308                  -5,2% 3,7%

§ 27 (2) Familienkrisenintervention 16                    15                    14                    14                    14                    13                    -7,1% -18,8%

§ 27 (2) Alternative Einzelfallhilfen 95                    112                  133                  136                  168                  205                  22,0% 115,8%

§ 27 (2) Patenschaften 33                    41                    42                    45                    44                    52                    18,2% 57,6%

§ 27 (2) Unterstützte Elternschaft 14                    15                    15                    14                    14                    16                    14,3% 14,3%

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 2.245            2.223            2.315            2.224            2.289            2.376            3,8% 5,8%

§ 34, 35 stationär 989                  961                  956                  926                  981                  986                  0,5% -0,3%

§ 33 Vollzeitpflege 567                  573                  578                  569                  561                  570                  1,6% 0,5%

§ 34 Betreutes Jugendwohnen 268                  243                  218                  203                  178                  169                  -5,1% -36,9%

§ 19 Vater-Mutter-Kind-Einrichtung 60                    68                    69                    67                    64                    57                    -10,9% -5,0%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 1.884            1.845            1.821            1.765            1.784            1.782            -0,1% -5,4%

alle Hilfen 4.129         4.068         4.136         3.989         4.073         4.158         2,1% 0,7%

Hilfedichte je Tsd. JEW* Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 2019 

zu 2018

Veränderung 2019 

zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 22,6               22,3               21,9               20,6               21,1               21,8               3,3% -3,5%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 18,9               18,5               17,2               16,4               16,4               16,3               -0,6% -13,8%

alle Hilfen 41,5           40,9           39,1           37,0           37,5           38,1           1,6% -8,2%
* JEW = Jugendeinwohner (0 bis unter 21 Jahre)
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Die Kennzahl „Kosten pro JEW“ ist aus den unter Kennzahl 1 dargestellten Finanzdaten sowie 
den Bevölkerungsdaten errechnet. 

 
Neben den originären einzelfallbezogenen Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung werden 
auch sozialraumorientierte Projekte – zumeist in Form von Zuwendungen – unterstützt. 
Hiermit wird das Ziel verfolgt, durch niedrigschwellige Angebote einzelfallbezogene Hilfen 
zur Erziehung mit geringer Eingriffsintensität teilweise zu ersetzen. Die Ausgaben für kleinere 
sozialraumorientierte Projekte konnten mit 673 T€ im Jahr 2019 zielgerichtet im Sinne des 
Projektes gesteigert werden. Dieser Bereich wird im Rahmen des JuWe-Projektes weiter 
gestärkt. 

 

Bewertung: 

Die Kosten pro Jugendeinwohner sind gegenüber dem Basisjahr 2014 um insgesamt 8,3% 
gestiegen, also sowohl unter der Inflationsrate als auch unter der aufgrund der langjährigen 
Entwicklung zu erwartenden Steigerung geblieben. Diese Entwicklung ist positiv zu 
bewerten. 

3.3 Kennzahl 3 – Anteil kostenrelevanter Folgehilfen bei Beratungsfällen, Hilfequotient 

Die folgenden Kennzahlen bilden ab, ob aufgrund von JuWe eine Entwicklung hin zu weniger 
eingriffsintensiven Maßnahmen stattgefunden hat. 

 

Zum Sachverhalt der weniger eingriffsintensiven Maßnahmen gibt der Hilfequotient 
Auskunft. Der Quotient von ambulanten Maßnahmen zu Maßnahmen außerhalb der Familie 
erhöht sich, je mehr ambulante – und damit weniger eingriffsintensive – Maßnahmen 
gewährt werden. Im Basisjahr 2014 standen rechnerisch jeder stationären Maßnahme 
(außerhalb der Familie) 1,19 ambulante Maßnahmen gegenüber. 

Die Vermeidung kostenrelevanter Hilfen durch intensivere Beratung durch Casemanager des 
ASD Junge Menschen ist ein grundlegender Ansatz bei der Weiterentwicklung des 
Jugendamtes. Daher wird dargestellt, wie viele Beratungsfälle zu Folgehilfen geführt haben 
und wie sich die Relation zwischen Beratungsfällen und Hilfen entwickelt hat. 

 

 

 
 

Bewertung 

Kosten pro JEW Basis 2014 in € IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 2019 

zu 2014

PG 41.01.03 (ambulant) 350                  341                  354                  329                  328                  358                  2,5%

PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 837                  864                  830                  840                  875                  927                  10,7%

alle Hilfen 1.187         1.205         1.185         1.169         1.203         1.285         8,3%
für Projekte / Zuwendungen 1,73               1,98               1,67               4,31               6,00               6,16               255,3%

Hilfequotient * Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 2019 

zu Basis 2014

Fallzahl amb. / Fallzahl auß. d. Fam. 1,19                 1,20                 1,27                 1,26                 1,28                 1,33                 11,9%

* Der Hilfeqotient beschreibt das Verhältnis von ambulanten Hilfen zu stationären Hilfen. Je höher der Wert, desto eher ist die Zielsetzung  "ambulant vor stationär" erreicht.

Beratungsfälle Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 2019 

zu 2014

Anteil Folgehilfen bei Beratungen * 43,1% 41,7% 43,7% 44,1% 42,3% 47,6% 10,4%

Quotient Beratungen / Hilfen ** 0,26 0,24 0,19 0,25 0,26 0,22 -14,5%

* Die abgebildete Zahl „Anteil Folgehilfen bei Beratungen“ gibt den Anteil der kostenrelevanten Folgehilfen gemessen an allen Neufällen „Beratungen“ im entsprechenden Jahr an. Je 

geringer dieser prozentuale Anteil ist, desto erfolgreicher verlaufen die Beratungen des Casemanagements. Im Basisjahr 2014 haben 43,1% der Beratungen zu Folgehilfen geführt.

** Der „Quotient Beratungen / Hilfen“ bildet das Verhältnis von Beratungsneufällen zu den kostenrelevanten Hilfen ab. Je höher der Wert, desto höher ist der Beratungsanteil an allen 

Hilfen. Die Fallzahl sagt somit aus, dass im Jahr 2014 auf 26 Beratungsneufälle 100 laufende kostenrelevante Hilfen entfallen.
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Hilfequotient: Der Quotient ist im Fünfjahresvergleich deutlich gestiegen, d.h. der Anteil der 
ambulanten, familienerhaltenden und damit weniger eingriffsintensiven Hilfen ist anteilig 
deutlich gestiegen. Dies ist eindeutig positiv zu bewerten. 

Beratungsfälle: Bei beiden genannten Kennzahlen handelt es sich um Hilfsgrößen, die 
lediglich Tendenzen abbilden können. Im System OK.JUG besteht hierzu nur eine 
eingeschränkte Datenvalidität. Diese soll mit der Nachfolgesoftware SoPart deutlich 
verbessert werden. 

4. Daten auf Sozialzentrumsebene 

Nachrichtlich werden im Folgenden die Daten auf Sozialzentrumsebene berichtet. Eine 
detaillierte Analyse und Bewertung erfolgt an anderer Stelle innerhalb des Jugendamtes. 

 

 

 
 

SZ_Nr SZ Bezeichnung Stadtteile
JEW abs.

01.01.2019
Anteil in %

1 Nord Burglesum, Vegesack, Blumenthal 21.326        19,5%

2 Gröpelingen/Walle Gröpelingen, Walle 14.422        13,2%

3 Mitte/Östl. Vorstadt/Findorff Mitte, Östl. Vorstadt, Findorff 10.591        9,7%

4 Süd
Neustadt, Obervieland, Huchting, Woltmershausen, Strom, 

Seehausen
24.559        22,5%

5 Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe Vahr, Schwachhausen, Horn-Lehe, Borgfeld, Oberneuland 21.266        19,5%

6 Hemelingen/Osterholz Hemelingen, Osterholz 17.017        15,6%

Stadt HB 109.181     100,0%
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SZ 1 - Finanzdaten (in T€) Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Zielschwelle

( +4%  p.a.)

Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 7.680 7.765 8.078 8.130 7.635 7.917 9.344 3,1%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 19.267 19.310 18.674 18.539 20.447 21.150 23.441 9,8%

alle Hilfen 26.947 27.076 26.753 26.669 28.081 29.067 32.785 7,9%

SZ 1 - Kosten pro JEW (in €) Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 416 421 412 396 364 371 -10,8%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 1.044 1.046 952 904 976 992 -5,0%

alle Hilfen 1.460 1.467 1.363 1.300 1.340 1.363 -6,6%

SZ 1 - Fallzahlen Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 536 504 544 538 545 511

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 451 420 411 396 423 401

alle Hilfen 987 924 955 934 968 912

SZ 1 - Hilfedichte Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 29,0 27,3 27,7 26,2 26,0 24,0 -17,5%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 24,4 22,8 20,9 19,3 20,2 18,8 -23,0%

alle Hilfen 53,5 50,1 48,7 45,5 46,2 42,8 -20,0%
Hilfequotient 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 7,2%

Anteil Folgehilfen bei Beratungen 48,4% 62,7% 47,2% 58,8% 43,2% 41,3% -7,1%

SZ 2 - Finanzdaten (in T€) Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Zielschwelle

( +4%  p.a.)

Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 5.650 5.720 6.086 5.413 5.240 6.040 6.874 6,9%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 16.369 17.169 17.559 17.581 19.146 21.410 19.915 30,8%

alle Hilfen 22.019 22.889 23.645 22.994 24.387 27.451 26.789 24,7%

SZ 2 - Kosten pro JEW Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 444 450 441 376 360 419 -5,7%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 1.287 1.350 1.273 1.222 1.317 1.485 15,3%

alle Hilfen 1.732 1.800 1.714 1.599 1.677 1.903 9,9%

SZ 2 - Fallzahlen Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 324 322 337 308 313 347

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 381 367 354 328 331 362

alle Hilfen 705 689 691 636 644 709

SZ 2 - Hilfedichte Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 25,5 25,3 24,4 21,4 21,5 24,1 -5,6%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 30,0 28,9 25,7 22,8 22,8 25,1 -16,2%

alle Hilfen 55,4 54,2 50,1 44,2 44,3 49,2 -11,3%
Hilfequotient 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 12,7%

Anteil Folgehilfen bei Beratungen 36,4% 50,0% 46,8% 48,1% 48,1% 51,9% 15,5%

SZ 3 - Finanzdaten (in T€) Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Zielschwelle

( +4%  p.a.)

Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 2.935 2.293 2.358 2.454 2.238 2.309 3.571 -21,3%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 6.370 6.222 6.681 6.871 7.609 8.551 7.750 34,2%

alle Hilfen 9.305 8.515 9.040 9.325 9.847 10.861 11.321 16,7%

SZ 3 - Kosten pro JEW Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 295 230 224 231 208 218 -26,1%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 640 625 633 648 708 807 26,1%

alle Hilfen 935 856 857 879 916 1.025 9,7%

SZ 3 - Fallzahlen Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 214 167 187 194 188 168

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 172 175 181 179 170 165

alle Hilfen 386 342 368 373 358 333

SZ 3 - Hilfedichte Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 21,5 16,8 17,7 18,3 17,5 15,9 -26,2%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 17,3 17,6 17,1 16,9 15,8 15,6 -9,9%

alle Hilfen 38,8 34,4 34,9 35,2 33,3 31,4 -18,9%
Hilfequotient 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 -18,2%

Anteil Folgehilfen bei Beratungen 48,0% 39,3% 54,1% 49,4% 49,4% 51,6% 3,6%
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SZ 4 - Finanzdaten (in T€) Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Zielschwelle

( +4%  p.a.)

Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 8.574 8.494 8.559 8.440 8.445 9.717 10.432 13,3%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 17.363 18.202 19.787 21.449 22.063 24.146 21.124 39,1%

alle Hilfen 25.937 26.696 28.346 29.889 30.508 33.863 31.556 30,6%

SZ 4 - Kosten pro JEW Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 381 378 357 350 347 396 3,7%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 772 810 825 888 906 983 27,3%

alle Hilfen 1.154 1.187 1.183 1.238 1.253 1.379 19,5%

SZ 4 - Fallzahlen Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 546 555 552 507 509 551

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 380 377 394 382 395 401

alle Hilfen 926 932 946 889 904 952

SZ 4 - Hilfedichte Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 24,3 24,7 23,0 21,0 20,9 22,4 -7,6%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 16,9 16,8 16,4 15,8 16,2 16,3 -3,4%

alle Hilfen 41,2 41,5 39,5 36,8 37,1 38,8 -5,9%
Hilfequotient 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 -4,4%

Anteil Folgehilfen bei Beratungen 38,3% 39,6% 42,0% 33,1% 33,1% 44,7% 6,4%

SZ 5 - Finanzdaten (in T€) Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Zielschwelle

( +4%  p.a.)

Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 3.255 3.231 3.745 3.392 3.929 4.552 3.960 39,9%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 8.210 8.701 9.129 9.194 8.753 7.907 9.989 -3,7%

alle Hilfen 11.465 11.933 12.873 12.585 12.682 12.459 13.949 8,7%

SZ 5 - Kosten pro JEW Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 163 162 177 162 186 214 31,0%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 412 437 433 438 415 372 -9,8%

alle Hilfen 576 599 610 600 602 586 1,8%

SZ 5 - Fallzahlen Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 226 262 276 257 298 337

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 181 197 192 184 171 163

alle Hilfen 407 459 468 441 469 500

SZ 5 - Hilfedichte Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 11,3 13,2 13,1 12,2 14,1 15,8 39,7%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 9,1 9,9 9,1 8,8 8,1 7,7 -15,7%

alle Hilfen 20,4 23,0 22,2 21,0 22,2 23,5 15,1%
Hilfequotient 1,2 1,3 1,4 1,4 1,7 2,1 65,6%

Anteil Folgehilfen bei Beratungen 48,0% 36,5% 44,8% 50,3% 44,3% 45,8% -2,2%

SZ 6 - Finanzdaten (in T€) Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Zielschwelle

( +4%  p.a.)

Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 6.188 5.778 7.753 6.924 7.373 7.572 7.529 22,4%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 13.944 14.544 14.058 14.481 14.934 15.058 16.965 8,0%

alle Hilfen 20.132 20.322 21.811 21.405 22.307 22.631 24.494 12,4%

SZ 6 - Kosten pro JEW Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 387 361 465 402 433 445 15,0%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 872 910 843 840 877 885 1,4%

alle Hilfen 1.259 1.271 1.307 1.242 1.310 1.330 5,6%

SZ 6 - Fallzahlen Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 399 419 423 422 442 456

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 324 308 290 295 296 288

alle Hilfen 723 727 713 717 738 744

SZ 6 - Hilfedichte Basis 2014 IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019
Veränderung 

2019 zu 2014

Summe PG 41.01.03 (ambulant) 25,0 26,2 25,4 24,5 26,0 26,8 7,4%

Summe PG 41.01.04 (auß. d. Fam.) 20,3 19,3 17,4 17,1 17,4 16,9 -16,5%

alle Hilfen 45,2 45,5 42,7 41,6 43,3 43,7 -3,3%
Hilfequotient 1,2 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 28,6%

Anteil Folgehilfen bei Beratungen 44,4% 41,2% 34,9% 44,2% 39,2% 55,1% 10,7%
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5. Personaldaten 

Der Senat hat am 07.10.2014 beschlossen, insgesamt 27,5 BV für die Weiterentwicklung des 
Jugendamtes als temporäre Personalmittel zur Verfügung zu stellen. Hiervon waren 20,5 BV 
für den Aufgabenbereich Case Management (CM) vorgesehen, die übrigen Personalmittel 
verteilen sich auf die Bereiche Sozialraumkoordination (3,0 BV), Erziehungsberatung / 
Häuser der Familie (3,0 BV) und das Projektmanagement (1,0 BV). 

Laut dem Eckwertbeschluss zur Aufstellung der Haushalte 2020 und 2021 vom 01.10.2019 
sollen die bisher als TPM veranschlagten JuWe-Projektmittel in den Kernhaushalt überführt 
und somit verstetigt werden. Zudem sieht der Senatsbeschluss „Haushaltsaufstellung 
2020/2021 - Einigung“ vom 18.02.2020 zur Umsetzung der Ergebnisse der 
Personalbemessung im Jugendamt eine Zielzahlerhöhung um zunächst 19 BV vor. 

Die ab 2017 gegenüber 2014 insgesamt möglichen Personalzuwächse von insgesamt 7,0 BV 
in den Bereichen Sozialraumkoordination, Erziehungsberatung/Häuser der Familie sowie die 
Besetzung des Projektmanagements konnten in 2017 abschließend umgesetzt werden. 
Aufgrund einer verstärkten Fluktuation in diesen Bereichen waren im Durchschnitt in diesen 
Diensten im Jahr 2019 nur 3,69 BV zusätzlich besetzt. 

Die Entwicklung des Personalbestands im CM wird in der folgenden Übersicht dargestellt1. 
Dabei sind die nicht direkt mit der Fallbearbeitung betrauten Mitarbeiter*innen (z.B. 
Dienststellenkoordination, Kinder- und Jugendnotdienst oder Fortbildungspool) mit 
berücksichtigt, um für die unterschiedlichen Berichterstattungsanforderungen einheitliche 
Zahlen zu haben. Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesene Zielzahlunterschreitung 
wird sich durch Neueinstellungen und die geplante Übernahme von Dual Studierenden zum 
01.03.2020 sowie von Sozialpädagog*innen im Anerkennungsjahr zum 01.04.2020 deutlich 
reduzieren. 

 

 

                                                           
1 Erläuterungen zu den Personaldaten 
 
Den insgesamt über JuWe ermöglichten Personalaufwüchsen im CM in Höhe von 20,5 BV stehen seit Projektbeginn 
parallele Reduktionen in der betreffenden Produktgruppe im Rahmen von PEP in Höhe von 9,87 BV (kumuliert 2015 bis 
2017) gegenüber. 

PEP: jährliche Personaleinsparvorgabe bis 2017 

ZZ: ZZ stellt das Soll-Beschäftigungsvolumen (BV) dar, das zur Fallbearbeitung im Case Management insgesamt in 2019 zur 
Verfügung stand. 

Ist: Das Ist beschreibt die Anzahl der Beschäftigungsvolumina, die reell im AfSD besetzt sind. Kriterium ist die Anzahl der 
Stellen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bezahlt werden, unabhängig davon, ob sie gerade im Einsatz sind. D.h. 
Mitarbeiter*innen im Mutterschutz und in Krankheit sind darin enthalten. Erst wenn die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
entfällt, werden die entsprechenden Mitarbeiter*innen nicht mehr mitgezählt, langzeiterkrankte Beamte aber werden 
beispielsweise dauerhaft mitgezählt. 
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6. Evaluation der Gesamteffekte 

Ausgehend von der Prognose aus 2014 (siehe Senatsvorlage vom 07.10.2014) wird im 
Folgenden eine Erfolgskontrolle über die bisher erzielten Effekte gegeben (Angaben jeweils 
in TEUR): 

Bisher sind die Finanzziele des Projektes auch in dieser Betrachtungsweise deutlich 
übertroffen worden bzw. wesentlich schneller eingetreten als prognostiziert, d.h. der 
Zuwachs in den HzE-Leistungsausgaben konnte stärker als prognostiziert begrenzt werden. 

 

Jahr 2016 2017 2018 2019 kum. 
Effekte Posten Prognose IST Prognose IST Prognose IST Prognose IST 

Personalkosten2 1.199  -3773  1.485  411  1.485  674  1.431  202  910  

Sachkosten 
Prävention 

500  177  700  465  800  652  800  673  1.967  

Personal-
/Sachkosten 
gesamt 

1.699  -200  2.185  876  2.285  1.326  2.231  875  2.877  

HzE-Kosten 
(Prognose = Basis 
2014 + 4% p.a.) 

127.738  125.244  132.848  126.074  138.161  130.808  143.688  140.343    

reduzierter 
Ausgabenzuwachs 

400  2.494  1.500  6.774  3.000  7.353  4.500  3.345  19.966  

Nettoeffekt Team 
Walle 4 

726 726  726 726  726  726  726  726  2.904  

Nettoeffekt 
insgesamt 

-573  3.420  41  6.624  1.441  6.753  2.995  3.196  19.993  

 

  

                                                           
2 Ab dem Jahr 2017 sind die Personalkosten in Abweichung zur Prognose (54 TEUR auf der Basis von TVL E 9) auf der 
Grundlage der Personalhauptkosten für die Tarifstufe TVL E 10 in Höhe von momentan 64.976 € berechnet. 
3 Aufgrund von PEP und unbesetzten Stellen wurden in 2016 insgesamt knapp 7 BV weniger eingesetzt als vor Projektbeginn 
4 Fortgeschriebener ESPQ-Basiseffekt, ESPQ: Modellprojekt Erziehungshilfe, Soziale Prävention und Quartiersentwicklung 
im Stadtteil Bremen-Walle 

ZZ Ist Diff Ist Diff Ist Diff Ist Diff

1 26,71 26,23 -0,48 24,13 -2,58 26,19 -0,52 26,44 -0,27

2 30,42 28,73 -1,69 30,42 0,00 29,89 -0,53 28,12 -2,30

3 11,32 11,35 0,03 11,85 0,53 7,84 -3,48 9,73 -1,59

4 35,27 31,16 -4,11 33,08 -2,19 27,35 -7,92 29,95 -5,32

5 20,22 18,70 -1,52 19,49 -0,73 18,45 -1,77 15,92 -4,30

6 25,48 25,65 0,17 25,01 -0,47 24,54 -0,94 22,64 -2,84

Gesamt
aktuelles BV im Team 128,92

BV Projekt 20,50

Gesamt 149,42 141,82 -7,60 143,98 -5,44 134,26 -15,16 132,80 -16,62

Jul. 19 Okt. 19SZ
Monat-Jahr Monat-Jahr Monat-Jahr
Jan. 19 Apr. 19

Monat-Jahr
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7. Anhang 

Anmerkung des Fachcontrollings zur Datenerhebung 2019 

Seitens des Fachcontrollings wurde sichergestellt, dass für das Basisjahr 2014 und die 
folgenden Berichtsjahre gleiche Erhebungssystematiken für die dargestellten Daten 
verwendet wurden. Für die Kennzahlenberechnung auf Basis von Einwohnerdaten 
(Jugendeinwohner) wurden sowohl für das Basisjahr 2014 als auch für das Berichtsjahr 
2015 die Daten des Einwohnermeldeamtes vom 01.01.2015 herangezogen. Für den 
vorliegenden Bericht die EMA-Daten vom 01.01.2019. 

Wie bereits erwähnt, ist eine vergleichende Darstellung der Bremer Daten dieses 
Berichts mit den Zahlen des IKO-Vergleichsringes nicht sinnvoll. Die 
Erhebungssystematiken sind zu unterschiedlich, um die IKO-Daten mit den hier 
berichteten Daten in einen aussagefähigen Zusammenhang zu stellen. 

Um die Bremer Situation bezüglich der Kosten für die Hilfen zur Erziehung noch einmal 
aufzuzeigen, sind hier zwei Grafiken mit Daten des IKO-Vergleichsringes aus dem Jahr 
2018 dargestellt. 

 
Hier sind die Verhältnismäßigkeiten der Kennzahl Kosten pro Jugendeinwohner (JEW) 
zwischen den teilnehmenden Großstädten dargestellt. Der Durchschnitt der Kosten pro 
JEW aller Städte ist mit 100 Prozent gesetzt (durch die schwarze Linie gekennzeichnet). 
Die Prozentwertangaben der einzelnen Städte geben den Anteil an diesem 
Durchschnittswert an.  

Bremen hat hier die größte Abweichung nach oben zu verzeichnen. Die hohen Kosten je 
Jugend-einwohner hängen mit der hohen Anzahl an Hilfen je Jugendeinwohner 
zusammen. In keiner anderen teilnehmenden Stadt ist die Hilfedichte gemessen an den 
unter 21-jährigen so hoch wie in Bremen. Dieser Sachverhalt ist der maßgebliche Faktor 
für die hohen Kosten je JEW. 

Berlin Bremen Dortmund Dresden Düsseldorf Essen Frankfurt Hamburg Hannover Köln Leipzig München Nürnberg Stuttgart

Kosten je JEW 2018 101% 148% 97% 84% 90% 101% 121% 94% 98% 91% 117% 86% 72%
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Kosten je JEW 2018 im Verhältnis der teilnehmenden Städte
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In dieser Grafik sind die Kosten je lfd. Hilfe abgebildet. Sie folgt der gleichen Logik wie die 
erste Abbildung. Der Durchschnitt aller Städte ist mit 100% gesetzt, die Prozentangaben 
geben den Anteil am Durchschnitt an. 

Bei den Kosten pro laufende Hilfe liegt Bremen derzeit knapp unter dem Durchschnitt 
aller teilnehmenden Städte. Dieser Sachverhalt untermauert noch einmal, dass die 
Maßnahmekosten der in Bremen eingesetzten Hilfen nicht ursächlich für die hohen 
Ausgaben je Jugendeinwohner sind, sondern die hohe Anzahl der Hilfen. 

Berlin Bremen Dortmund Dresden Düsseldorf Essen Frankfurt Hamburg Hannover Köln Leipzig München Nürnberg Stuttgart

Kosten je lfd. Hilfe 2018 75% 93% 78% 110% 110% 97% 132% 103% 98% 97% 112% 106% 87%
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